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TERMES DE REFERENCES N° 031/2026

SELECTION D’ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION  ET DE CONSTRUCTION DES 
OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE  DE KANDI ET GOGOUNOU 

EN TROIS LOTS :
« LOT N°1 COMMUNE DE KANDI : EPP Bordérou, EPP Podolafia
« LOT N°2 COMMUNE DE GOGOUNOU : EPP Soukarou B, EPP Binga
« LOT N°3 COMMUNE DE GOGOUNOU et KANDI » CS Donwari, CS Borodarou, CS Petit paris

Demandeur :  HELVETAS Swiss Intercoopertion-Bénin

Source de financement : Projet Nim’Dora /Water Consortium/HELVETAS Swiss Intercooperation – 
Bénin 

Ligne budgétaire : 0750/1010.1210

Gestion : 2026

Référence de la consultation restreinte : RQ/00399/0750/2026
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INTRODUCTION
En présentant son offre, le/la soumissionnaire accepte la totalité, sans restriction, des conditions ci-
dessous qui régissent ce marché comme étant la base de cette procédure, quelles que soient ses 
propres conditions de travail auxquelles il déclare renoncer. 
Les soumissionnaires sont censés avoir examiné attentivement toutes les instructions et spécifications 
contenues dans les présents termes de référence. 

I- CONTEXTE DE JUSTIFICATION
Le Projet d’amélioration des services d’eau et d’assainissement "NimDora" dans sa première phase a 
couvert la période de 2020 à 2023 et est intervenu dans les six communes de l’Alibori à savoir Banikoara, 
Malanville, Gogounou, Kandi, Ségbana et Karimama. Il a fait un focus sur la réalisation des infrastructures 
en zones marginalisées aussi bien dans les écoles, centres de santé que dans la communauté. Sa deuxième 
phase, démarrée en août 2023, permet de consolider les acquis de la précédente et poursuivre les 
processus entamés dans la mise en œuvre des approches pour faciliter l’accès aux services d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement. 
Il est prévu de réaliser pour le compte de la dernière année de la phase 4 la réhabilitation de blocs de 
latrines existantes dans des écoles et la construction des lavoir-puisard dans les centres de santé.
C’est dans ce cadre que les présents termes de référence sont élaborés en vue de la sélection   
d’entreprises pour la réalisation des travaux au terme d’un processus de consultation restreinte.

II- OBJET DE LA PRESTATION
Le présent document fixe les conditions d’exécution des travaux de réhabilitation et de construction des 
ouvrages d’assainissement dans les écoles et centres de santé de Kandi et Gogounou en TROIS LOTS 
répartis comme suit :

SELECTION D’ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DES 
OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE  DE KANDI ET GOGOUNOU 

EN TROIS LOTS :
« LOT N°1 COMMUNE DE KANDI : EPP Bordérou, EPP Podolafia
« LOT N°2 COMMUNE DE GOGOUNOU : EPP Soukarou B, EPP Binga
« LOT N°3 COMMUNE DE GOGOUNOU et KANDI » CS Donwari, CS Borodarou, CS Petit paris

Il précise aussi les moyens à mobiliser et insiste sur les dispositions techniques à prendre pour la 
réalisation des travaux.

III- DUREE D’EXECUTION DES TRAVAUX
La durée d’exécution des travaux est de deux (02) mois à compter de l’ordre de service de démarrage 
des travaux.

IV- CONDITIONS D’ÉLIGIBILITE ET DE QUALIFICATION
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La consultation restreinte relative aux présents termes de référence s’adresse aux entreprises disposant 
des qualifications et autorisations, expériences techniques et la capacité financière nécessaires pour 
réaliser les travaux indiqués dans le présent document. 
Un soumissionnaire peut postuler pour plusieurs lots et peut être attributaire de plus d’un lot selon les 
combinaisons d’attribution favorables pour le commanditaire et conformément aux conditions 
d’attributions précisées ci-dessous.
Les exigences en matière de qualifications se présentent comme suit : 
-   Fournir les pièces administratives :

a. Le registre de commerce de l’entreprise ou l’acte d’existence légale ;  
b. Une photocopie de l’IFU de l’entreprise ou de son gérant (ou premier responsable) ;
c. L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en original et en cours de 

validité (obligatoire avant tout paiement) ;
d. L’attestation fiscale originale en cours de validité (Copie originale) obligatoire avant tout 

paiement ;
e. L’attestation de non-faillite et de non-poursuite en original (Copie originale) ;
f. L’attestation de non-exclusion de la commande publique
g. Le relevé d’identité bancaire ;
h. La liste des pièces annexées au dossier de soumission, datée et signée du responsable de 

l’entreprise.
NB : Si les pièces (a), (b) et (e) du dossier administratif ne sont pas au complet, le dossier de soumission 
sera rejeté. Dans ce cas, les propositions techniques et financières ne seront pas étudiées.  Ce sera 
également le cas lorsque le/la soumissionnaire est hors domaine (inadéquation du domaine d’activité 
avec l’objet de l’achat).
Les copies certifiées conformes de toutes les pièces demandées ci-dessus seront des pièces essentielles 
à fournir avant un quelconque paiement.

- Expérience du soumissionnaire :                                                                                                            
a. Au moins 03 (trois) contrats de marchés de travaux publics ou avec des ONG internationales 

exécutés avec succès au cours des 10 dernières années
b. Avoir réalisé/réhabilité avec succès en tant qu’entrepreneur principal au cours des cinq (5) 

dernières années au moins trois (03) blocs de latrines scolaires ou publics  
c. Avoir réalisé avec succès au moins deux (02) lavoir-puisards dans les centres de santé ou autres 

lieux publics
d. Avoir réalisé/réhabilité avec succès au moins deux (02) chantiers de réhabilitation et de 

construction de blocs de latrines dans les départements du Borgou/Alibori

- Fournir le personnel qualifié suivant pour chaque lot de travaux

 Un (e) technicien supérieur Génie Civil /Conducteurs de travaux
- Technicien supérieur Génie civil ou génie rural ou équivalent, (BAC + 3 ans au moins) 
- Ayant au moins 05 ans d’expérience dans la conduite des travaux de génie civil. 
- Ayant au moins deux (02) expériences de réhabilitation et ou construction d’ouvrages 

d’assainissement (latrines) dans les écoles au cours des cinq (05) dernières années
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- Ayant au moins une (1) expérience dans la construction des lavoir-puisards
- Au moins une (01) expérience similaire dans le Borgou ou l’Alibori au cours des 5 dernières 

années 

 Technicien(ne)s Supérieur(e)s/ chef chantier
- Technicien (BAC F4 ou DTI au moins) ou Génie civil
- Au moins cinq (05) ans d'expérience professionnelle pertinente (conduite de travaux de de génie 

civil) 
- Au moins deux (02) expériences de chef chantier de travaux de bâtiment sur les 5 dernières 

années ;
- Ayant au moins une (1) expérience dans la construction des lavoir-puisards
-
-  Au moins une (01) expérience similaire dans le Borgou ou l’Alibori au cours des 5 dernières 

années ;
Chaque expérience du soumissionnaire doit être prouvée par une copie du contrat de travaux (première 
et dernière pages) et une attestation de bonne fin d’exécution ou le procès-verbal de réception des 
travaux (institution internationale ou marché public uniquement) pour être prise en compte. 
Chaque expérience de personnel doit être prouvée soit par une attestation de bonne fin d’exécution ou 
de service fait de consultants (institution internationale ou marché public uniquement) soit par une 
attestation de travail pour être prise en compte. Dans le cas où l’attestation de service fait ou de bonne 
exécution ou l’attestation de travail d’un personnel est délivrée par une entreprise privée ou le 
soumissionnaire même, elle doit être accompagnée du contrat de marché afférant à l’expérience 
(institution internationale ou marché public uniquement) pour être prise en compte.
Le personnel proposé dans l’offre devra être celui réellement affecté sur le terrain en cas d’adjudication 
sauf autorisation écrite de Helvetas pour un remplacement en cas de force majeure par une autre 
personne de qualification et expériences similaires.

- Fournir la liste des matériels et équipements essentiels suivant :
 Une bétonnière ;
 Un vibreur ;
 Un véhicule de liaison tout terrain,
 Des équipements de protection individuelle ;
 Un échafaudage ;

NB :  La liste du matériel essentiel est exigée et le soumissionnaire devra fournir la preuve que le 
matériel proposé lui appartient ou un certificat de location pour le matériel à louer.

V- VISITE SUR LE TERRAIN 
Il est conseillé au soumissionnaire de visiter les sites des travaux et leurs environs et d’obtenir par lui-
même, tous les renseignements qui peuvent s’avérer nécessaires pour la préparation de l’offre et la 
conclusion d’un contrat. 
Les coûts liés à la visite sur le terrain seront à la charge du soumissionnaire.
Le/la soumissionnaire est censé (e) étudier soigneusement les instructions, conditions, formulaires, 
termes de références indiqués dans les présents termes de référence. 
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VI- DOSSIER DE SOUMISSION 
Le Soumissionnaire fournira pour chaque lot, un dossier de soumission complet composé de : 

a. Un dossier administratif composé de : 

N° Nature de la pièce Eliminatoire à 
l’ouverture

Non éliminatoire à 
l’ouverture

1 Registre de Commerce et de Crédit Mobilier *

2 Identifiant Fiscal Unique *

3 Attestation fiscale en cours de validité *

4 Attestation CNSS en cours de validité *

5 Attestation de non-faillite *

6 Relevé d’Identité Bancaire *

7 Pièce d’identité du premier responsable *

8 Attestation de non-exclusion de commande 
publique

*

11 Le formulaire de renseignement sur le 
soumissionnaire, daté et signé suivant 
le modèle en annexe 

*

12 La déclaration d’engagement du 
prestataire, daté et signée suivant le 
modèle en annexe

*

13 Certificat d’assujettissement à la TVA *

NB : le dossier administratif est mis dans une enveloppe scellée portant uniquement la mention : 
Dossier administratif 

NB : le dossier administratif est mis dans une enveloppe scellée portant uniquement la mention : 
Dossier administratif 

b. Une proposition technique comprenant les éléments suivants : 
• Le formulaire de soumission de la proposition technique, daté et signé suivant le modèle en 

annexe 
• L’attestation de visite de sites
• La compréhension de la mission et les commentaires du prestataire sur les TdR (une page 

maxi) ; 
• Une méthodologie de l’organisation du travail prévue et un chronogramme des activités 

(cinq pages maxi) ; 



6

6

• Les références des travaux similaires déjà réalisées (intitulé des travaux, montant du contrat 
et noms des clients) ainsi que les preuves de ces expériences (Première et dernière page du 
contrat et attestation de bonne fin d’exécution ou de service fait d’ONG internationale ou 
de marchés publics); 

• Les CV détaillés signés de chaque membre de l’équipe, accompagnés des copies légalisées 
des diplômes et attestations de travail ou de services faits et de l’attestation de disponibilité.

NB : l’offre technique est mise dans une enveloppe scellée portant uniquement la mention : Offre 
technique Lot N° xxxxxxxx

c. Une proposition financière comprenant : 
 Le formulaire de soumission de la proposition financière, précisant le montant global des 

travaux, en hors taxes, daté et signé suivant le modèle en annexe ; 
 Le bordereau des Prix Unitaires (BPU) suivant le modèle de soumission en annexe ; 
 Le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) suivant le modèle de soumission en annexe.

 
NB : l’offre financière est mise dans une enveloppe scellée portant uniquement la mention : offre 
financière Lot N° xxxxxxxx

Chaque composante du dossier de soumission (dossier administratif, offre technique et offre financière) 
doit être produite en langue française et en quatre (04) exemplaires, dont un (01) original, deux (02) 
copies marquées comme telles, ainsi qu’une (01) version numérique de l’original enregistrée sur clé USB 
sous format PDF. Chaque clé USB doit être déposée dans l’enveloppe correspondante.
Le dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière, qui constituent les enveloppes intérieures, 
doivent être regroupés dans une seule et unique enveloppe extérieure scellée portant les mentions 
suivantes :
Nom du commanditaire : Helvetas Bénin
Titre du marché : Recrutement de prestataires pour la réhabilitation et construction des ouvrages 
d’assainissement dans les écoles et centres de santé des communes de Gogounou et Kandi
Référence du marché :  RQ/00399/0750/2026
Mention alerte : « À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »

NB :
- Toute offre portant une autre mention que celles exigées ou permettant d’identifier l’origine de 

l’offre pourra être rejetée ; 
- Le défaut de présentation du dossier de soumission sous cette forme tripartite et unique pourra 

être considéré comme éliminatoire ; 
- Tout déposant doit émarger sur le registre de dépôt des offres ; 
- Le prix indiqué dans la lettre de soumission constitue le prix total de l’offre, sous réserve des 

éventuelles corrections arithmétiques ; 

- Tous les prix seront indiqués hors taxes (HT).
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VII-DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENTS

Pour toutes informations complémentaires, s’adresser par courrier électronique à l’adresse 
Moses.Nouatchi@helvetas.org ; Alice.Chabi-Guiya@helvetas.org, Hippolyte.Kouakanou@helvetas.org et 
Medard.Vigan@helvetas.org avec en objet la référence RQ/00399/0750/2026 Lot XXXXXXXXX.

Si une information complémentaire est fournie à un soumissionnaire pendant la procédure de soumission, 
cette même information sera donnée de manière égalitaire et sans discrimination à tous les 
soumissionnaires. 
De sa propre initiative, HELVETAS peut informer les soumissionnaires de toute erreur, imprécision, 
omission ou toute insuffisance matérielle dans la rédaction des documents. 

VIII- VALIDITE DE L’OFFRE
Les offres resteront valides pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des 
offres.

IX- DEPÔT DES SOUMISSIONS 
Le dépôt des dossiers de soumission se fera à l’antenne HELVETAS de Parakou située sur la voie pavée 
de Zongo (en face de la clinique AS DU CŒUR de Dr BAGUIDI) Tous les jours du lundi au jeudi de 08H à 
12H les matins, de 14H30 à 17H30 les après-midis et les vendredis de 08H à 12H.
 La date de clôture de réception des offres est fixée au 27 octobre 2026 à 12h

X- OUVERTURE DES PLIS 

L’ouverture des plis aura lieu le 28 octobre 2026 à 15h dans la salle de réunion de HELVETAS Parakou, en 
présence des représentants dûment mandatés des soumissionnaires qui désirent y participer. Helvetas se 
réserve le droit d’éliminer d’office dès l’ouverture, et sans aucun préjudice à supporter, tout 
soumissionnaire n’ayant pas satisfait, ayant eu un contentieux ou ayant abandonné des travaux dans le 
cadre de contrats précédents.

L’attributaire du marché participera à une séance de cadrage avant de démarrer les travaux. 

XI- EVALUATION DES OFFRES

4- EVALUATION DES OFFRES

L’évaluation des offres consiste à un premier examen de la conformité administrative des offres. A l’issue 
de cette analyse, les offres qui ont été évaluées conformes sont soumises à l’évaluation technique. Enfin 
les offres jugées techniquement conformes sont évaluées selon les critères d’évaluation financière définis 
dans les termes de référence. 
HELVETAS mettra en place un comité d’évaluation des dossiers de soumission conformément aux critères 
énumérés dans la section suivante. 

L’examen, l’évaluation et la comparaison des dossiers de soumission se fera en trois (03) étapes : 

Evaluation de la conformité administrative et de la recevabilité des dossiers de soumission
Le comité d’évaluation évaluera la conformité administrative des dossiers (vérifier si tous les 
documents/pièces demandés ont été bien fournis) suivant la grille ci-après :

mailto:Moses.Nouatchi@helvetas.org
mailto:Alice.Chabi-Guiya@helvetas.org
mailto:Hippolyte.Kouakanou@helvetas
mailto:Medard.Vigan@helvetas.org
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Vérification matérielle

Il s’agira pour le comité d’assurer la vérification de la présence matérielle, la conformité et la validité des 
pièces administratives conformément aux modèles exigés.  

Tableau N°1 : vérification de la présence matérielle, de la conformité et de la validité des pièces

Tableau N°1 : vérification de la présence matérielle, de la conformité et de la validité des pièces

Critères Notations

Dossier administratif O/N

RCCM

Identifiant Fiscal Unique  

Relevé d’Identité Bancaire  

Attestation fiscale en cours de validité  

Attestation CNSS en cours de validité

Attestation de non-faillite

Attestation de non-exclusion de la commande

Certificat d’assujettissement à la TVA

Le formulaire de renseignement sur le soumissionnaire, 
daté et signé suivant le modèle en annexe 
La déclaration d’engagement du prestataire, daté et 
signée suivant le modèle en annexe

 

Présence des clés USB dans chaque enveloppe  

Offre technique  

Offre financière  

APPRECIATION GLOBALE CONFORME OU NON CONFORME

Légende : O=Oui : N=Non

1 Si un dossier de soumission n’est pas conforme pour l’essentiel aux dispositions des présents termes 
de référence, c’est à dire qu’il comporte des déviations substantielles aux termes, conditions et 
spécifications indiquées, il sera alors rejeté.

L’évaluation technique 
Le comité d’évaluation réalisera ensuite une évaluation technique des offres. Les offres 
administrativement conformes seront évaluées (notation sur 100 points) selon les critères ci-après :
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Tableau N°2 : Grille de notation des propositions techniques

N°
Critères Note

1 Equipe 35

1.1 Un conducteur des travaux/ Un (e) technicien supérieur Génie Civil
- Technicien supérieur Génie civil ou équivalent, (BAC + 3 ans au moins) 

(2points)
- Ayant au moins 05 ans d’expérience dans la conduite des travaux de génie 

civil. …4pts
- Au moins 5 ans ………4pts
- De 3 à 4 ans………2point
- Moins de 2 ans……0pt

- Ayant au moins deux (02) expériences de réhabilitation et ou construction 
d’ouvrages d’assainissement (latrines) dans les écoles au cours des cinq (05) 
dernières années (4points), soit 2point par expérience conforme prouvée

- Ayant au moins une (1) expérience dans la construction des lavoir-puisards 
(3pt).

- Au moins une (01) expérience similaire dans le Borgou ou l’Alibori au cours 
des 5 dernières années (2pt). Pas d’expérience dans le Borgou ou l’Alibori (0 
point)

15

1.3 Technicien(ne)s Supérieur(e)s/ chef chantier
- Technicien (BAC F4 ou DT au moins) Génie civil (2points) 
- Ayant au moins 05 ans d’expérience dans la conduite des travaux de génie 

civil. …10pts
- Au moins 5 ans ………10pts
- De 3 à 4 ans………5point
- Moins de 2 ans……0pt

- Au moins deux (02) expériences de chef chantier de travaux de bâtiment sur 
les 5 dernières années (4points) soit 2points par expérience justifiée

- Ayant au moins une (1) expérience dans la construction des lavoir-puisards 
(2pt).

-  Au moins une (01) expérience similaire dans le Borgou ou l’Alibori au cours 
des 5 dernières années (2points). Pas d’expérience conforme justifiée 0point

20

2 Références du soumissionnaire                                                                                                           
a. Au moins 03 (trois) contrats de marchés de travaux publics ou avec des ONG 

internationales exécutés avec succès au cours des 10 dernières années (9 
points) soit 3points par expérience conforme justifiée

25
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b. Avoir réalisé/réhabilité avec succès en tant qu’entrepreneur principal au 
cours des cinq (5) dernières années au moins trois (03) blocs de latrines 
scolaires ou publics (9 points) soit 3points par expérience conforme justifiée 

c. Avoir réalisé avec succès au moins deux (02) lavoir-puisards dans les centres 
de santé ou autres lieux publics (2 points) 1 pt par expérience

d. Avoir réalisé/réhabilité avec succès au moins deux (02) chantiers de 
réhabilitation et ou de construction de blocs de latrines dans les 
départements du Borgou/Alibori (5points) soit 2,5points par expérience 
conforme justifiée 

3 Matériels essentiels pour les travaux 
Matériel conforme avec preuves de propriété ou de location (10 points) 

 Une bétonnière (3pts)
 Un vibreur(2pts)
 Un véhicule de liaison tout terrain (3pts)
 Des équipements de protection individuelle (1pt)
 Un échafaudage(1pt)

10

4 Compréhension des TdR
Dans quelle mesure la proposition démontre-elle la compréhension et l’intégration 
des TdR ? 
Bonne compréhension……………...4 à 5 points
Compréhension moyenne…………3 à 2 points
Hors sujet ou compréhension faible.0 à 1point

5

5 Critiques et propositions pertinentes
Dans quelle mesure l’analyse des TdR débouche-elle sur des propositions concrètes 
qui facilitent l’atteinte de l’objectif ?
Commentaire pertinent et proposition pertinente……………………………4 à 5 points
Commentaire pertinent sans proposition pertinente………………………… 2 à 3 points
Pas de proposition de commentaires pertinents…………………………………0 point

5

6 Approche et méthodologie
Dans quelle mesure les ressources (humaines et matérielles) proposées, sont-elles à 
améliorer la qualité et l’efficience de l’exécution des travaux ?
Méthodologie cohérente bien structurée avec des déclinaisons 
claires…………………………….8 à 10 points
Méthodologie cohérente assez bien structurée avec des déclinaisons assez bien 
claires……………………………5 à.7 points
Méthodologie classique sans adaptation au contexte et aux 
travaux…………………………...4 à 3 points
 Méthodologie non adaptée ou difficilement compréhensible…....1 à 2 points

10
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7 Organisation des ressources
Dans quelle mesure les ressources (humaines et matérielles) proposées, sont-elles 
adaptées à l’exécution du mandat ?
Moyens humains déclinés avec le rôle clairement défini de chaque membre de 
l’équipe : personnel principal (3 points), autres personnels d’appui (1 point),
Rôle des membres de l’équipe (personnel principal) non clarifié : 0 point
Pas de personnel d’appui : 0 point

4

8 Clarté et exhaustivité
Dans quelle mesure la proposition technique est-elle claire et suffisamment complète
Bon niveau de clarté et complétude……………………………3 points
Niveau moyen de clarté et complétude………………………….2 points
Faible niveau de clarté et complétude………………………….1 point

3

9 Planning
Dans quelle mesure le planning proposé est –il adapté à l’exécution du mandat ?
Planning décliné avec les activités/tâches (1) la durée (1 ) et l’étalement dans le 
temps (1) 3 points
Activités/tâches non déclinées ou non cohérentes avec la méthodologie : 0 point
Durée non conforme : 0 point
Mauvais étalement dans le temps : 0 point

3

TOTAL 100

Une offre est déclarée techniquement valable et considérée pour l’analyse financière si elle obtient une 
note minimale de 70 points sur 100 à l’issue de l’évaluation technique. 
Seules les offres financières des soumissionnaires déclarés techniquement valables seront ouvertes. 

C. Evaluation financière :

Tableau N°3 : vérification de la présence matérielle, de la conformité et de la validité des pièces

Critère Notation

a) Le formulaire de soumission de la proposition 
financière, précisant le montant global des 
travaux, hors taxes, daté et signé suivant le 
modèle en annexe

O/N

b) Le bordereau des Prix Unitaires (BPU) suivant 
le modèle de soumission en annexe  

O/N

c) Le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) pour 
les travaux suivant le modèle de soumission 
en annexe. 

O/N
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NB : l’absence de l’une de ces pièces (a) (b) et (c) est éliminatoire.

• La vérification de la conformité entre les prix en lettres et ceux en chiffres du bordereau des 
prix unitaires. En cas de contradiction, les prix en lettres feront foi, 

• La vérification de la concordance entre les prix unitaires du bordereau des prix unitaires et les 
prix unitaires appliqués dans le devis quantitatif et estimatif. En cas de contradiction, les prix 
du bordereau des prix unitaires feront foi. 

• La vérification de la conformité entre les prix en lettres et ceux en chiffres du bordereau des 
prix unitaires : En cas de contradiction, les prix en lettres feront foi, 

• La vérification de la concordance entre les prix unitaires du bordereau des prix unitaires et les 
prix unitaires appliqués dans le devis quantitatif et estimatif : En cas de contradiction, les prix 
du bordereau des prix unitaires feront foi. 

• Vérification de la conformité entre les quantités dans le DQE du soumissionnaire et celle 
figurant dans le cadre de devis quantitatif et estimatif du dossier de consultation restreinte 

• Calcul et vérification des montants ligne par ligne en multipliant les prix unitaires par les 
quantités

Notation financière :
La note financière (notée sur 100 points) sera calculée comme suit : 
A l’offre financière la moins-disante sera attribuée les 100 points. Les notes financières respectives des 
autres soumissionnaires seront calculées comme suit : 

100 X (montant de l’offre financière la moins-disante)

(Montant de l’offre financière du soumissionnaire évalué)

d. Evaluation Finale 
L’évaluation finale se fera en utilisant la méthode combinée à raison d’une pondération de 80% pour 
l’offre technique (Nt) et 20% pour l’offre financière (Nf) soit : 

Evaluation Finale = Nt x 80% + Nf x 20%

Au besoin, le comité d’évaluation peut demander à chaque soumissionnaire individuellement de clarifier 
son offre. Les soumissionnaires seront informés de la suite réservée à leur offre.

10.1. Proposition attribution

 Une proposition d’attribution sera faite au soumissionnaire arrivé premier à l’issue des évaluations. Celui-
ci devra dans un délai de trois (3) jours ouvrables maximum adresser à HELVETAS sa ferme acceptation de 
la proposition d’attribution. Si tel n’était pas le cas, ou si les négociations n’aboutissaient pas, le 
soumissionnaire classé second (celui dont la note finale est immédiatement inférieure) sera déclaré 
attributaire provisoire puis invité aux négociations. Il en sera ainsi pour chacun des lots jusqu’à ce que les 
négociations aboutissent avec l’un des soumissionnaires sur chaque lot. 
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5- ANNULATION DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION RESTREINTE 
HELVETAS se réserve le droit d’annuler tout ou partie de La consultation restreinte. L’annulation peut 
avoir lieu si :

a. La consultation restreinte a été infructueux, à savoir si on n’a pas reçu suffisamment d’offres ou si les 
offres reçues sont inappropriées ou ne répondent pas aux spécifications demandées ;

b. Les paramètres économiques ou techniques du projet ont changé ;  
c. Des circonstances exceptionnelles ont rendu impossible l’exécution normale du projet ;
d. Toutes les offres techniquement conformes excèdent les ressources financières disponibles ;
e. Il y a des irrégularités dans la procédure

En aucun cas, HELVETAS ne sera tenu pour responsable des dommages, de quelque nature que ce soit 
(particulièrement des dommages pour perte ou profit). Le cas échéant, une décision d’annulation de la 
présente procédure de passation des marchés serait motivée et portée à la connaissance des 
soumissionnaires. 

La Direction Pays 
Helvetas Bénin
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XIIII - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. GÉNÉRALITÉS
Les présentes spécifications sont générales et applicables à tous les travaux. Les différentes descriptions 
et exigences ne sont pas nécessairement répétées pour chaque partie de travaux. Elles s'appliquent à 
toute partie de travaux où elles sont applicables, même s'il n'y est pas fait référence.
1.2. OBJET DES TRAVAUX 
Le présent document fixe les conditions d’exécution des travaux de réhabilitation et de construction des 
ouvrages d’assainissement dans les écoles et centres de santé de kandi et gogounou en TROIS LOTS 
répartis comme suit :

SELECTION D’ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DES 
OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE  DE KANDI ET GOGOUNOU 

EN TROIS LOTS :
« LOT N°1 COMMUNE DE KANDI : EPP Bordérou, EPP Podolafia
« LOT N°2 COMMUNE DE GOGOUNOU : EPP Soukarou B, EPP Binga
« LOT N°3 COMMUNE DE GOGOUNOU et KANDI » CS Donwari, CS Borodarou, CS Petit paris

Le présent document précise aussi les moyens à mobiliser, indique le type d’ouvrage qui devra être 
exécuté mais laisse à l’entrepreneur, sous son entière responsabilité, le choix de la méthode d’exécution.
1.3. CONSISTANCE ET LOCALISATION DES TRAVAUX

- Réhabilitation de latrines existantes dans les écoles

Communes
Arrondissement

Ecoles
Nbre total de 

Blocs à réhabiliter
Nbre Total de 

cabines 

Kandi Sam EPP Bordérou 1 4

Kandi 3 EPP Podolafia 1 4

Gogounou Wara EPP Soukarou B 1 4

Zougou-pantrossi EPP Binga 1 4

Total 4 16

 
- Construction de lavoir-puisard dans les centres de santé

Communes
Arrondissement

Ecoles Nbre à réaliser

Kandi Sonsoro CS Donwari 1

Kandi CS Borodarou 1

Gogounou Sori CS Petit-paris 1

Total 3
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- 1.4 ALLOTISSEMENT
 

Les travaux sont répartis en  TROIS LOTS. Comme suit

Communes
Arrondissement

Site
Nbre total de 

Blocs 
Nbre Total 
de cabines 

Nature des travaux

LOT1 : COMMUNE DE KANDI

Sam EPP Bordérou 1 4
Kandi

Kandi 3 EPP Podolafia 1 4
Réhabilitation de 2 
blocs de 4 latrines

LOT2 : COMMUNE DE GOGOUNOU

Warra EPP Soukarou B 1 4
Gogounou Zougou-

pantrossi
EPP Binga 1 4

Réhabilitation sz 2 
blocs de 4 latrines

LOT3 : COMMUNES DE GOGOUNOU et KANDI

Sonsoro CS Donwari 1 -
Kandi

Kandi CS Borodarou 1 -

Gogounou Sori CS Petit-paris 1 -

Construction de 3 
lavoir-puisard

PLANS

1.5.1 Plans types
L’entrepreneur recevra auprès de la coordination de projet les plans types des ouvrages à réaliser et issus 
des études techniques. Au démarrage du chantier, l’entreprise est tenue de soumettre au contrôleur, le 
dossier d’exécution et le planning actualisé des travaux. A cet effet, il est rappelé à l’entrepreneur que les 
plans types proposés sont à titre indicatif et que l’entrepreneur pourrait reprendre par lui-même le 
dimensionnement de tous les ouvrages et équipements si nécessaire tout en informant le commanditaire 
des réajustements à apporter. En tout état de cause l’entrepreneur assume l’entière responsabilité de la 
solidité, la stabilité, la résistance et le bon fonctionnement des ouvrages et des équipements jusqu’à la 
réception définitive.

1.7. INSTALLATION DE CHANTIER
Quel que soit le choix de l’entrepreneur quant à l’implantation des emplacements pour installation de 
chantier, aires de stockage ou carrières, il demeure entièrement responsable de l’achèvement des travaux 
dans les délais prévus. Il devra mettre en place un périmètre de sécurisation des travaux et un panneau 
de signalisation du chantier.
1.7.1 Observations
Dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant la signature du marché, l’entrepreneur est tenu de 
soumettre au contrôleur pour agrément, la liste du personnel d’encadrement et du matériel qu’il compte 
mettre en place sur le chantier. Le personnel et le matériel devront être conformes à ceux proposés dans 
la soumission.
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1.7.2 Renseignements fournis 
Les renseignements fournis dans le présent dossier ne le sont qu’à titre indicatif. Il appartient à 
l’entrepreneur d’effectuer toutes les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature 
des terrains et les difficultés particulières susceptibles d’être rencontrées.
En aucun cas, l’entrepreneur ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis par le Maître 
d'ouvrage, pour réclamer une revalorisation de son contrat.

1.8.ORGANISATION DES CHANTIERS - CALENDRIER
1.8.1 Organisation des chantiers
La réussite du programme repose sur la parfaite coordination des actions des différents intervenants :

• Le bureau d’études chargé du contrôle des travaux et ;
• L’entreprise de réalisation 

L’ensemble des moyens de l’Entrepreneur sera placé sous l’autorité d’un Conducteur des travaux qui sera 
l’interlocuteur du Maître d'ouvrage ou de son représentant.
1.8.2 Calendrier d’exécution des travaux
Le délai d’exécution contractuel de réalisation des travaux est de deux (02) mois soit 60 jours à partir de 
la date de l’ordre de service. Les suspensions de travaux pour cause d’intempéries ou autres raisons 
doivent être certifiées par ordre écrit du bureau de contrôle validé par Helvetas.
1.8.3 Durée du travail
Les conditions générales de travail fixées par la réglementation nationale sont applicables au personnel 
du chantier de l’entrepreneur. Le personnel de l’entrepreneur devra disposer d’un contrat et être couvert 
par une assurance.

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AUX TRAVAUX A REALISER
DISPOSITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

Présentation des travaux
Le présent Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) est relatif à la réalisation des travaux de 
construction et réhabilitation de latrines/douches dans les communes ciblées dans le Département de 
l’Alibori. 

Les travaux comprennent la réalisation de forage, la fourniture et la pose de l’ensemble des systèmes 
d’adduction d’eau : système de pompage, aménagement des sorties des forages, château d’eau, 
conduites, bornes fontaines.
Conformité aux normes et prescriptions
Les travaux seront soumis à tous les règlements de voirie et de police et aux normes à la date de la 
notification du Marché.
Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d’essais 
de marquage, de contrôle et de réception des équipements fabriqués doivent être conformes aux normes 
en vigueur à la date de la soumission.
Il peut être fait application des normes ou références nationales (AFNOR, DIN) qui garantissent la même 
qualité et la même résistance que les normes ISO.
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Brevets d’invention
L’Entrepreneur devra s’entendre, s’il y a lieu, avec les propriétaires ou les possesseurs de licence de 
brevets d’invention dont il voudrait appliquer ou aurait appliqué les procédés.
Il paiera les redevances nécessaires et garantira au Maître d’ouvrage contre toute réclamation ou 
poursuite de leur part.
Provenance et qualité des matériaux et des équipements
L’Entrepreneur assure sous sa propre responsabilité l’approvisionnement régulier des matériaux 
nécessaires pour la construction des ouvrages de manière à assurer l’exécution des travaux dans le délai 
fixé.
Ils doivent être de la meilleure qualité disponible sur le marché et mis en œuvre selon les règles de l’art.
Nonobstant l’agrément du Maître d’ouvrage pour la qualité des matériaux et le lieu d’emprunt, 
l’Entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre.
Les équipements mécaniques, électriques, électromécaniques, électroniques sanitaires etc… devront être 
soumis aux essais et contrôles réguliers conformément aux prescriptions des normes à appliquer. Ils 
comporteront des marques distinctes permettant l’identification du matériel, des données 
caractéristiques et de sa provenance. Les équipements mécaniques, électriques, électromécaniques et 
électroniques devront être entièrement tropicalisés.

L’Entrepreneur utilisera de préférence des matériaux produits localement, pour autant que leur utilisation 
soit compatible avec ses obligations contractuelles.

Essais, Notes de calculs et Plans
L’Entrepreneur est tenu de justifier la stabilité des ouvrages par un calcul conformes aux normes et règles 
usuelles (BAEL 91, CCBA, AFNOR, etc.). 
Les plans d’exécution doivent définir avec exactitude et précision toutes les formes géométriques des 
éléments constitutifs de la construction et tous les détails de ferraillage et de coffrage.
Ils doivent indiquer le tracé de toutes les surfaces de reprise, de tous les trous de scellement, de toutes 
les ouvertures, etc.
Tous ces plans devront être fournis dans les quinze (15) jours calendaires suivant la notification du Marché 
et doivent recevoir l’agrément du Bureau d’Études qui contrôlera l’exécution des travaux.

Délai d’exécution et documentation à fournir

Le délai total d’exécution des travaux est de deux (02) mois à compter de la date de 
notification de l’ordre de service de commencer les travaux. 

Il appartiendra à l’Entrepreneur de mettre en place une organisation de chantier pour 
terminer les travaux dans le délai imparti.

 
Dès la notification du Marché, l’Entrepreneur soumettra à l’approbation du Maître d’ouvrage :
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- Une documentation détaillée de l’équipement et des fournitures nécessaires à la réalisation des 
travaux

- Le chronogramme détaillé des approvisionnements, ainsi que de l’exécution des travaux faisant 
ressortir les dates prévisionnelles d’achèvement de chaque tâche, ouvrage ou partie d’ouvrage.

- La liste du matériel et du personnel par chantier et une note descriptive sur l’organisation de 
chantiers

- Les plans d’exécution détaillés de l’ensemble des ouvrages y compris les réseaux.

- Une formulation de béton

- L’organigramme du personnel principal de l’Entrepreneur (cadres, chefs d’équipe)

Tous les équipements à mettre en œuvre doivent recevoir l’accord et l’avis du Bureau d’Études chargé du 
contrôle des travaux avant leur commande sous peine d’être rejetés.

Plannings mensuels
Chaque mois, l’Entrepreneur soumettra à l’approbation du Maître d’ouvrage le chronogramme mis à jour 
ainsi qu’un programme détaillé des travaux prévus le mois suivant. Afin de permettre au Bureau d’Études 
d’assurer le contrôle, tous les travaux seront clairement déterminés : le lieu, l’ouvrage ou la partie 
d’ouvrage, la tâche spécifique et la date de réalisation.

Toute modification à ce planning est soumise à l’accord du Bureau d’Études et du Maître d’ouvrage.

Recueil et fourniture de données
L’Entrepreneur consigne dans un journal de chantier tous les détails techniques des travaux, (appellation 
du chantier, date du début des travaux, description détaillée et climatique des travaux avec leurs 
quantités et les dates correspondantes, incidents divers et données climatiques).
L’Entrepreneur doit constituer au fur et à mesure de l’avancement des travaux un dossier complet des 
travaux exécutés. Les plans y compris ceux fournis par l’Entrepreneur seront aussi nombreux et détaillés 
que nécessaire pour fournir les détails complets des ouvrages tels que réellement exécutés.

Ces dossiers devront être fournis au maître d’œuvre en trois (03) exemplaires dont un reproductible au 
plus tard trente (30) jours calendaires après la réception provisoire.
Le décompte définitif ne sera réglé dans sa totalité qu’après remise du dossier ci-dessus.

Organisation du travail et installation du chantier
Il sera remis au Bureau d’Études dans un délai qui sera fixé par celui-ci dès l’ordre de commencer les 
travaux une note sur l’installation générale du chantier définissant en particulier l’organisation du travail, 
le choix des moyens et les dispositions prévues pour la protection contre les eaux de ruissellement.

Il sera également remis un chronogramme détaillé des approvisionnements et travaux tenant compte des 
délais à respecter.
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Le total des dépenses pour l’installation du chantier ainsi que pour les magasins, installation, entretien, 
gardiennage et démolition, ainsi que le déchargement, classement et la mise en dépôt du matériel est à 
la charge de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux d’informations sur chaque 
chantier selon les indications du Bureau d’Études.
L’Entrepreneur doit installer une salle de réunion pour les besoins du contrôle.
Tous les chantiers doivent être propres et en bon ordre. Il est strictement défendu de laisser le matériel 
et les matériaux non utilisés et non utilisables en désordre, éparpillés sur les chantiers.
L’installation de chantier comprend en outre :

i)   préparation, maintenance et remise en état à la fin des travaux de toutes les voies et aires de 
circulations utilisées dans le cadre des travaux.
ii)   l’installation de fabrication du béton pour éviter la préparation non contrôlée.
iii)  les aires de stockage aménagés pour les agrégats et autre matériel
iv)  la construction provisoire de magasins de stockage pour les matériaux et équipements qui 
doivent être protégés des intempéries.

Circulation du Personnel et du Matériel
Le personnel, les engins de terrassement et les camions d’approvisionnement circuleront de préférence 
sur les pistes de chantier établies en accord avec le Bureau d’Études sur les terrains situés dans les 
emprises réservées. Ils circuleront également sur les voies publiques desservant lesdits terrains et 
éventuellement sur les voies et terrains privés à la condition, pour l’Entrepreneur de s’être assuré, dans 
ce dernier cas, des autorisations préalables nécessaires.

Dans tous les cas, l’Entrepreneur restera seul responsable des dégâts et dégradations de toute nature qui 
pourraient résulter du passage tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des emprises.
Les réclamations éventuelles élevées par les municipalités, les services des travaux publics, l’Office 
Nationale des Forêts et les particuliers devront être étudiées directement entre l’Entrepreneur et les 
intéressés. Les remises en état seront assurées par l’Entrepreneur. Dans tous les cas, le Bureau d’Études 
sera tenu informé.

Mesures de Sécurité et Prescriptions diverses
L’Entrepreneur devra se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation 
en vigueur dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.

Contrôle et surveillance des travaux
La surveillance des travaux est assurée par le Bureau d’Études. L’Entrepreneur tient un journal sur lequel 
sont notées toutes les décisions de l’agent chargé du contrôle, les réserves éventuelles de l’Entrepreneur 
et toutes observations nécessaires, y compris le rendement par jour et toutes les opérations effectuées. 
Ce journal a une valeur officielle qui lui sera donnée par ordre de service émis avant le début du chantier.
Pour les opérations et décisions particulièrement importantes (arrêt des travaux, modification de 
programme, etc.), le Maître d’ouvrage établit un ordre de service.
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D’une manière générale, l’Agent du Maître d’ouvrage ou le représentant du Bureau d’Études surveille sur 
le chantier la nature et la qualité du matériel et des matériaux mis en œuvre, le dosage et la mise en place 
des bétons, le respect des linéaires de canalisation, le respect de la profondeur des fouilles et de la pose 
dans les règles de l’art des conduites et accessoires de fontainerie.
Notamment, le contrôle et la présence du/des représentant/s du Bureau d’Études ou du Maître d’ouvrage 
est indispensable pour les travaux suivants dont la date sera indiquée sur les chronogrammes 
prévisionnels mensuels :

i) implantation de tous les ouvrages et des tranchées
ii) dosage et coulage des bétons
iii) fabrication des parpaings
iv) début de pose des conduites par tronçons (approbation préalable des fouilles)
v) ensemble des essais (étanchéité des réservoirs, essais de pression des conduites, essai général 
du réseau)
vi) désinfection des ouvrages

Si ces travaux sont réalisés sans la présence du contrôle, ils devront être repris intégralement si le Bureau 
d’Études estime qu’il y a un risque de vices cachés. Tout changement dans le chronogramme concernant 
ces tâches devra être communiqué au moins trois (03) jours ouvrables à l’avance au représentant du 
Bureau d’Études qui donnera ou non son accord. L’Entrepreneur ne pourra pas se prévaloir pour justifier 
un dépassement des délais, des retards qui seraient occasionnés par la non disponibilité du contrôle à 
l’occasion de changements non approuvés dans le chronogramme qui avait été approuvé.
Modification éventuelle des travaux
Il est expressément stipulé que le Maître d’œuvre se réserve le droit d’apporter toutes modifications qu’il 
juge utiles aux dispositions du présent CCTP sans que l’Entrepreneur puisse présenter des réclamations à 
ce sujet.

Pour toutes les modifications ainsi que pour les travaux non prévus au projet et qui pourront être 
demandés, l’Entrepreneur devra se conformer aux plans qui lui seront notifiés par ordre de service.

Spécifications des matériaux et fournitures

Généralités
L'Entrepreneur soumettra à l'agrément du maître d’œuvre les matériaux et fournitures qu'il compte 
employer (canalisations, raccords, robinetterie, fontainerie et accessoires, granulats, aciers, ciment etc.) 
avec indication de leur nature et de leur provenance, et accompagnés de leur documentation technique 
(pour les matériels). Tous les matériaux et fournitures reconnus défectueux doivent être évacués par 
l’Entrepreneur et à ses frais.

Nonobstant l'agrément du maître d’œuvre, l'Entrepreneur restera responsable de la qualité des matériaux 
et fournitures mis en œuvre. Il lui appartiendra de faire effectuer à ses frais, toute analyse ou essais 
nécessaires à la bonne exécution des travaux.
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Afin de faciliter la maintenance des systèmes, l’essentiel des matériaux et fournitures utilisés pour la 
construction doivent être disponibles sur le marché local, ou échangeable avec des matériaux locaux.

Conformité aux normes - Cas d’absence de norme
Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les modalités de 
marquage, d’essais, de contrôle et de réception de matériels et matériaux devront être conformes aux 
normes ISO, CE ou aux normes en vigueur au Bénin, homologuées ou réglementairement en vigueur au 
moment de la signature du marché. L’Entrepreneur sera réputé connaître ces « normes » et règles 
techniques.

En cas d’absence de normes ou de règles techniques, d’annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées 
par des progrès techniques, et à défaut d’indications du CCTP, l’Entrepreneur proposera à l’agrément du 
maître d’œuvre ses propres albums et catalogues, ou à défaut, ceux de ses fournisseurs.

De même, dans la mesure où l’Entrepreneur appliquerait des normes différentes et s’écartant de celles 
prises en référence, le soumissionnaire sera tenu de préciser les normes adoptées. Le maître d’œuvre, 
dans ce cas, se réservera le droit d’accepter ou non ces normes.

Malgré cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils pourront, en cas de mauvaise 
qualité ou malfaçon, être remplacés par l'Entrepreneur et à ses frais.

Provenance, qualité et mise en œuvre des matériels et matériaux
L'Entrepreneur devra fournir toutes informations ou toutes justifications sur la provenance des 
composants, matériels et matériaux proposés à l'aide de ses reçus ou tout autre document.

Tous les matériels, matériaux, machines, appareils, outillage et fournitures entrant dans le cadre des 
fournitures doivent être neufs, de fabrication récente et de construction soignée. Sauf prescription 
contraire du maître d’ouvrage, l’utilisation de tous matériaux et matériels de réemploi sera interdite.

L’entrepreneur assurera, sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux pour 
la bonne marche du chantier.

Il lui appartiendra de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une 
bonne exécution des ouvrages. Il appartiendra aussi à l’Entrepreneur d'effectuer toutes démarches, 
d'obtenir toutes les autorisations en accord avec la réglementation et de régler les frais et redevances ou 
indemnités pouvant résulter de l'ouverture des chantiers.

Les matériels et matériaux qui, bien qu'acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur 
le chantier, seront refusés et remplacés aux frais de l'Entrepreneur.
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Si l'Entrepreneur demande à substituer aux fournisseurs retenus d'autres fournisseurs, le maître d’œuvre 
ne pourra lui accorder cette autorisation que si la qualité des matériels ou matériaux sera supérieure ou 
au moins égale à celle des matériels initialement prévus.

L'Entrepreneur ne pourra alors prétendre à aucune modification des prix correspondants du Marché du 
fait de l'augmentation des prix des matériels, des frais de transport ou des frais d'extraction des matériaux.

Les matériels et matériaux doivent être de la meilleure qualité disponible sur le marché et mis en œuvre 
selon les règles de l’art.

Contrôle des matériaux, matériels et produits
Le maître d’œuvre se réserve le droit d'exercer son contrôle dans les carrières, magasins et chantiers de 
l'Entrepreneur et ceux de ses sous-traitants, tant sur la présentation que sur la mise en œuvre des 
matériaux, matières et produits entrant dans la composition des ouvrages.

Ces contrôles ne diminueront en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant à la bonne qualité des 
matériaux et matériels mis en œuvre.

Des échantillons de toutes natures, en quantités suffisantes pour les essais, devront être remis 
gratuitement par l'Entrepreneur au maître d’œuvre sur sa demande.

Les essais de contrôle ou de réception des matières et matériaux par le maître d’œuvre ou effectués sur 
sa demande, seront à la charge de l'Entrepreneur.

Emprunt de matériaux meubles et gisements
Il appartiendra à l'Entrepreneur d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou 
accords, de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation des carrières ou 
gisements et de l'emprise des installations de chantiers.
Les matériaux d'extraction devront provenir des emprunts et carrières agréés. Le maître d’œuvre pourra 
arrêter l'exploitation d'un site s'il estime que le gisement ne fournit plus de matériaux de qualité 
convenable.

L’Entrepreneur sera tenu de se conformer aux décrets et règlements en vigueur pour tout ce qui concerne 
les extractions des matériaux.

La prospection, la reconnaissance, les études des matériaux d'emprunts, seront effectuées par un 
laboratoire agréé, aux frais de l'Entrepreneur et sur demande de celui-ci.

L'Entrepreneur sera tenu d'obtenir l'autorisation du maître d’œuvre pour chacun des gisements de 
matériaux qu'il compte exploiter. Il soumettra à l'agrément au maître d’œuvre, dans un délai maximum 
de dix (10) jours après l'ordre de commencer les travaux, les gisements qu'il compte exploiter avec 
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indication des spécifications des matériaux rencontrés. Le maître d’œuvre  aura alors cinq (05) jours pour 
se prononcer sur l'agrément de l'emprunt ou prescrire des études complémentaires.

L'agrément des emprunts ne dégagera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur qui demeure 
entièrement responsable de la conformité des matériaux aux spécifications définies dans le présent CCTP 
après leur mise en œuvre.

Après l'exploitation de chaque gisement, l'Entrepreneur sera tenu d'aménager le ou les exutoires 
nécessaires au drainage des eaux de ruissellement.

Prescriptions communes
Tous les matériels, appareils et installations doivent être conçus et disposés en vue d’une exploitation 
simple et d’un entretien commode. Ils doivent satisfaire à toutes les conditions ou sujétions normales 
d’emploi et assurer sans défaillance le service auquel ils seront destinés.

Ils doivent être protégés ou peints conformément à la pratique industrielle ; toutefois cette protection ne 
doit en aucune manière être susceptible de modifier les qualités des eaux de consommation.

Ils doivent résister à tous les facteurs extérieurs par eux-mêmes ou par leur revêtement intérieur en ce 
qui concerne l’action de l’eau.

Agrégats pour mortier et béton
Les granulats pour mortier et béton sont extraits des bancs de gravier ou de sable roulé, soit obtenus par 
un concassage et broyage de roches extraites de carrières.

Les agrégats devront être durs, propres, sains et débarrassés de tout détritus organique ou terreux et 
criblés avec soin. Leur stockage doit être réalisé sur des radiers en béton, briques ou planches, afin d’éviter 
des impuretés quelconques.

Les sables pour mortier et béton présenteront des dimensions maxima de cinq millimètres (5mm) et ne 
devront pas contenir en poids plus de 5 % de grains traversant le tamis AFNOR n° 27 (maille carrée 0,4 
mm).
Les sables fins destinés aux travaux de jointement ou d'enduit ne devront avoir aucune de leurs 
dimensions supérieures à deux millimètres (2 mm).

Les graviers destinés à la confection du béton armé devront traverser un tamis de 25 mm, sans pouvoir 
passer à travers un tamis de 5 mm.

Les graviers et pierrailles destinés à la confection du béton non armé devront traverser un tamis de 60 
mm sans passer par un tamis de 15 mm.
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Les graviers ferrugineux ne seront pas acceptés et les graviers poussiéreux devront être lavés avant 
utilisation.

Ciments
Le ciment employé sera du ciment Portland, classe CPJ 35 ou CPJ 45, conditionné en sacs de 50 kg. Les 
emballages devront être en parfait état lors de l'approvisionnement sur chantier. Les locaux affectés à 
l'emmagasinage sur chantier seront efficacement protégés contre les intempéries.

Tout ciment qui lors du test au durcissement montre une augmentation du volume sera refusé. De même, 
le ré-ensachage ainsi que les récupérations de poussière de ciment seront interdites.

Eau
L’eau de gâchage doit être propre, exempte d’argile, de vase et de débris végétaux

Coffrages
Les matériaux de coffrage seront au choix de l'Entrepreneur qui justifiera les qualités requises pour un 
bon comportement des coffrages et soumettra les matériaux utilisés à l'agrément du maître d’œuvre.

Les matériaux et matériels de coffrages seront retenus pour permettre une parfaite étanchéité lors des 
opérations de bétonnage. L’ouverture des joints par le retrait du bois sera prévenue en arrosant les 
coffrages.

Les coffrages devront être rigides et suffisamment élargis pour éviter toute déformation ou déplacement 
pendant les opérations de mise en œuvre et pendant le durcissement du béton. Ils devront donner des 
surfaces lisses et sans bavure ou ségrégation. L’application d’une huile de décoffrage est obligatoire.

Les tolérances après décoffrage sont définies comme suit :
• 5 mm pour 20 cm d’épaisseur ;
• 10 mm de 21 à 50 cm d’épaisseur.

Aciers pour béton armé
L'acier employé pour le béton aura la qualité définie par les normes internationales ou équivalentes en 
vigueur. Les fers ronds lisses seront en acier doux du type Fe E24 et les barres d’acier à haute adhérence 
seront du type Fe E40. L’acier pour les armatures de béton sera à grain très fin et homogène. Il doit se 
plier à froid, sans formation de criques ou de fissures d’aucune sorte.
Il ne sera pas, en principe, exigé d'essais pour ces aciers. Toutefois, si des défauts se manifestaient en 
cours d'emploi de ces armatures, le maître d’œuvre pourrait exiger la réalisation d'essais de traction et 
de pliage à froid définis par les normes NF A03 101 et NF A03 107. Les aciers seront disposés sans contact 
avec le sol, en lots classés par diamètre et par nuance d'acier.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de déterminer les sections des fers à béton pour tous les ouvrages. La 
note de calcul ainsi que les plans de ferraillage seront soumis à l’approbation du maître d’œuvre.
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Les fers à béton ne devront pas présenter des traces exagérées de rouille. En cas de doute, un martelage 
sera demandé à l’Entrepreneur afin de débarrasser les fers des particules oxydées superficielles.

Mode d’exécution des travaux

- Programme d’exécution de l’Entrepreneur
Avant le démarrage de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur présentera au maître d’œuvre
pour approbation, un programme d'exécution, précisant les éléments suivants :

- Dates proposées pour remettre au maître d’œuvre les plans d’exécution détaillés ;
- Planning détaillé des approvisionnements des chantiers ;
- Planning détaillé de l’exécution des travaux faisant ressortir les dates prévisionnelles 

d’achèvement de chaque tâche, par ouvrage ou partie d’ouvrage ;
- Documentation détaillée de l’équipement et des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux 

;
- Moyens mis en œuvre pour l’exécution des travaux ;
- Liste du matériel et du personnel par chantier et une note descriptive sur l’organisation de chantiers,
- Heures de travail pour le personnel de l’Entrepreneur sur le chantier ;
- Dispositions envisagées par l'Entrepreneur pour assurer la protection de ses employés et des riverains 

de tous les risques inhérents aux travaux ;
- Équipements de sécurité et de signalisation ;
- Nombre d'agents de l’Entrepreneur qui seront affectés sur les diverses parties du chantier ;
- Organigramme de la structure chargée de l'exécution du chantier avec indication des noms des divers 

agents et leurs qualifications.
- Plans d’exécution détaillés de l’ensemble des ouvrages.

Le délai total d’exécution des travaux est de deux (02) mois à compter de la date de notification de l’ordre 
de service de commencer les travaux. Ce délai d’exécution inclut l’installation du chantier et les 
éventuelles interruptions pendant la saison des pluies.

Il appartiendra à l’Entrepreneur de mettre en place une organisation de chantier pour terminer les 
travaux dans le délai imparti.

Recueil de données
L’Entrepreneur consignera dans un carnet de chantier tous les détails techniques des travaux (appellation 
du chantier, date du début des travaux, description détaillée des travaux avec leurs quantités et les dates 
correspondantes, liste du personnel présent, incidents divers).

Contrôle et surveillance des travaux
Le maître d’œuvre se réserve le droit de contrôler les chantiers, ateliers et magasins de l'Entrepreneur et 
de ses fournisseurs, pour la fabrication comme le stockage et le transport de tous les matériaux. Pendant 
toute la période des travaux, l'Entrepreneur donnera toutes les facilités aux représentants dûment 
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habilités du maître d’œuvre afin de permettre le contrôle complet des matériaux, ainsi que pour effectuer 
tous essais sur ceux-ci.
Les contrôles ne diminuent en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant à la bonne qualité des 
travaux.
La surveillance et le contrôle des travaux seront assurés par le maître d’œuvre. L’Entrepreneur tiendra le 
cahier de chantier sur lequel seront notées toutes les décisions du contrôleur, les réserves éventuelles de 
l’Entrepreneur et toutes observations nécessaires, y compris le rendement par jour et toutes les 
opérations effectuées. 
D’une manière générale, le maître d’œuvre surveille sur le chantier la nature et la qualité du matériel 
et des matériaux mis en œuvre, le dosage et la mise en place des bétons dans les Règles de l’Art.

Si ces travaux sont réalisés sans la présence du contrôle, ils devront être repris intégralement. Tout 
changement dans le planning concernant ces tâches devra être communiqué au moins trois (3) jours à 
l’avance au Maître d’Œuvre qui donnera ou non son accord. L’Entrepreneur ne pourra pas se prévaloir 
pour justifier un dépassement des délais, des retards qui seraient occasionnés par la non-disponibilité du 
contrôle à l’occasion de changements dans le planning qui avait été préalablement approuvé.

Une réunion mensuelle de suivi de chantier sera organisée par l’Entrepreneur. Elle fera l’objet d’un 
compte-rendu établi par l’Entrepreneur et validé par le Maître d’Œuvre.

Réunion de chantier
L’Entreprise est tenue d’assister à toutes les réunions fixées par le Maître d’Œuvre. Il aura la faculté de se 
faire représenter par un Agent ayant tous les pouvoirs pour donner les instructions sur le chantier et pour 
prendre toute décision d’ordre administrative ou financière.

Dossiers d'exécution
Le dossier d´exécution est à la charge de l´entreprise. Il est soumis au visa du maître d’œuvre qui s´assurera 
que les documents établis respectent les dispositions du projet. Il devra être soumis au Maître d’œuvre 
deux semaines après la remise de site et devra être approuvé avant l’ordre de démarrage des travaux à 
l’entrepreneur

L'approbation du dossier d'exécution interviendra dans un délai maximal de cinq (05) jours. Ces plans ne 
pourront ensuite être modifiés qu'après autorisation du maître d’œuvre.

L'Entrepreneur devra faire sur place tous les relevés topographiques et/ou géométriques nécessaires à la 
vérification des cotes portées sur les dessins d’exécution. Il demeurera responsable des conséquences de 
toute erreur de mesure.

L’Entrepreneur sera tenu de justifier la stabilité des ouvrages par un calcul conforme aux normes et règles 
usuelles.
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Les plans d’exécution devront définir avec exactitude et précision toutes les formes géométriques des 
éléments constitutifs de la construction et tous les détails du ferraillage. Ils devront indiquer le tracé de 
toutes les surfaces de reprise, de tous les trous de scellement, de toutes les ouvertures, etc.

2.1 TRAVAUX DE REHABILITATION DE LATRINES EXISTANTES 
Généralités

Le présent devis descriptif a pour objet de définir les prestations à pourvoir dans le cadre de la 
réhabilitation de modules de latrines VIP à fosses multiples pour le compte des écoles dans le 
département de l’Alibori. Les prestations concernent l’ensemble des travaux.

Description qualitative des travaux de réhabilitation
Les dégradations observées sur les latrines existantes sont résumées dans le tableau ci-après de façon 
synthétique avec les travaux de réhabilitation  envisagés afin de conserver l’existant 

DESIGNATION DEGRADATIONS RELEVEES AU NIVEAU 
DE L'OUVRAGE

TRAVAUX RECOMMANDES

 Fosses déjà utilisées mais pas 
encore pleine

Ou
 Fosses remplies et non vidangées

Vidange de la fosse

 Remblai autour de l'ouvrage érodé Correction du remblai autour de 
l’ouvrage

 Inexistence de réceptacles d’eaux 
pluviales 

Ou
 Réceptacle en mauvais état

Réalisation des réceptacles 
d'eaux pluviales afin de limiter 
l’érosion autour de l’ouvrage

 Fissures apparentes très profondes 
sur les marches d'escalier

Réalisation des marches 
d'escalier

 Dallettes amovibles fissurées ou 
complètement dégradées

Réalisation de dallettes 
amovibles simples et/ ou 
dallettes amovibles de 
défécation

Réhabilitation des conduites 
d'aération en maçonnerie

FOSSES

 Conduites d'aération défectueuses
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Réalisation des conduites 
d'aération en maçonnerie

CABINES EN 
MACONNERIE

 Fissures apparentes mais peu 
profondes par endroit sur les murs

 Fissures profondes et longues
 Peinture en cours de dégradation

Correction des fissures sur tout 
l’ouvrage 
Démolir le mur et le reprendre
Au besoin reprise partielle ou 
complète de l’enduit aux murs
Reprise générale de la peinture

PORTES METALLIQUES  Portes métalliques en place ou 
enlevées ou volées

ou
 Portes métalliques en rouilles très 

prononcées
ou

 Portes métalliques en rouilles 
légères prononcées

Remplacement des portes 
métalliques

Ou

Reprise de la peinture

DALLE DE COUVERTURE  Dalle couverture ne présente 
aucune fissure dans la structure en 
béton 

 Présence de fissures peu 
profondes sur l'acrotère

 Présence d'humidité sous la dalle - 
Problème d'étanchéité 

 Peinture dégradée

Réalisation de la chape sur la 
dalle de couverture, y compris 
installation des tuyaux 
d’évacuation des eaux pluviales
Reprise ou correction de 
l’acrotère

 Inexistence de dispositif de lavage 
des mains

Ou
 Le dispositif de lavage des mains 

existe mais endommagé
Ou

 Le dispositif de lavage existe mais 
le réservoir est complètement 
rouillé et le robinet volé ou cassé

Réalisation de dispositif de 
lavage des mains

DISPOSITIF DE LAVAGE 
DES MAINS

 Le dispositif de lavage des mains 
existe mais le robinet est enlevé

Remplacement du robinet de 
puisage

MUR D’INTIMITE  Inexistence du mur d'intimité
Ou

 Le mur d’intimité existe avec des 
fissures peu profondes

Réalisation d'un mur d'intimité

Correction des fissures et 
reprise de la peinture
Démolition et reprise de murs
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ACCES AUX PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE 
(PMR°

 Inexistence de rampe d’accès pour 
personne à mobilité réduite

 Inexistence de cabine pour 
personne à mobilité réduite

Aménager une rampe d’accès 
pour PMR
Aménager une cabine pour 
PMR

GESTION DE l’HYGIENE 
MENTRUELLE (GHM)

 Inexistence de cabine Aménager une cabine GHM

NIVEAU DE 
DEGRADATION DE LA 
STRUCTURE TROP 
AVANCEE (Fosse, cabines 
en maçonnerie, dalle de 
couverture)

Ouvrage trop dégradé au plan 
structurel et représentant un 
danger pour la sécurité des 
usagers

Démolir l’ouvrage et 
reconstruire un nouveau bloc

SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION
Généralités

Le présent devis descriptif a pour objet de définir les prestations à pourvoir dans le cadre de la 
réhabilitation de modules de latrines VIP à fosses multiples pour le compte des établissements scolaires 
des communes de l’Alibori. Les prestations concernent l’ensemble des travaux.

L’exécution des travaux devra être conforme aux règles de l’art. Le Maître d’Ouvrage attire l’attention de 
l’Entrepreneur/tâcheron sur le fait qu’en soumissionnant pour les travaux, il le fait en tant que spécialiste 
des prestations nécessaires à la parfaite réalisation de ces travaux.

Prescriptions particulières
Implantation - Trait de niveau

L’entrepreneur aura à sa charge l’exécution des opérations suivantes :

Implantation de tous les ouvrages en maçonnerie à construire,
Traçage d’un trait de niveau à 1.00 m au-dessus des sols finis dans toutes les cabines et sur le pourtour 
du module, pour servir de référence à toutes les autres opérations. Ce trait de niveau devra être 
maintenu pendant toute la durée du chantier.
Terrassement

Les travaux du présent chapitre s’inscrivent dans le cadre de la création de fondations nécessaires au 
maintien des nouveaux murs de l’ouvrage.
Base forfaitaire de fondations

Pour permettre l’établissement du prix forfaitaire, la côte de fond de fouilles a été fixée à :
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Environ : - 1,80 m pour les semelles de fondations en maçonnerie, par rapport au niveau  0.00 m du 
sol.
Côte de référence

Toutes les côtes de niveau mentionnées au présent lot seront prises par rapport au niveau 0.00 m. 
Cette côte de référence correspondra au sol naturel.

Débroussaillage

L’entrepreneur prendra possession du terrain dans l’état où il se trouve. Il devra procéder à l’exécution 
éventuelle du débroussaillage ainsi que le ramassage des immondices et l’élimination des déchets par 
tous moyens appropriés.

Implantation & piquetage

Les tracés d’implantation sont effectués par l’entrepreneur.
Fouilles en pleine masse

L’entrepreneur devra exécuter les fouilles en pleine masse en vue de la réalisation des semelles de 
fondations et des murs de sous bassement du bâtiment.

La côte de fond de fouilles en pleine masse a été fixée à – 1,60 ; côte prise par rapport au niveau du sol 
naturel.
Les dimensions et la réalisation de ces fouilles devront être conformes aux plans de l’architecte.

LOCALISATION :   sur l’emprise des fosses des latrines (voir plan.)
Fouilles en rigole

L’entrepreneur devra exécuter les fouilles en rigoles pour la réalisation des semelles de fondations des 
blocs de latrines, après la réalisation des fouilles en pleine masse.
La côte de fond de fouilles a été fixée à –1,80 m pour les semelles filantes, côte prise par rapport au 
niveau du sol.

Les dimensions et la réalisation de ces fouilles devront être conformes aux plans de l’architecte.

Ces fouilles en rigole devront être stabilisées à la chaux vive dans le cas où le terrain serait argileux, 
c’est-à-dire dans le cas où les proportions apparentes de boue dans le sol dépasseraient celles en sable.

Pour cela, il est exigé la mise en place d’une couche de 4cm d’épaisseur au minimum de chaux vive 
arrosée et répartie sur la surface devant recevoir les fondations. Cette fouille n’est prête à l’utilisation 
que le lendemain de cette opération.
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LOCALISATION : Pour l’ensemble des semelles de fondation des blocs de latrines (voir plan.)
Dressement, nivellement

A la suite des travaux de creusement, il aura procédé au dressement ou nivellement pour mise à la côte 
horizontale ou avec une pente légère, dans la limite conventionnelle admissible (1% au plus) et suivant 
la nature du terrain.
Remblais

Après l’exécution des travaux d’infrastructures, les remblais seront exécutés aussitôt que possible 
autour des fondations et dans les tranchées avec les terres provenant des fouilles.
Ces terres ne devront contenir aucun déchet végétal, gravois, glaise et détritus de tout genre.

Il sera exécuté également des remblais compactés en pente tout autour du bâtiment (TERTRE) comme 
indiqué par les plans.
Enlèvement des terres en excédent

Toutes les terres provenant des fouilles et qui ne seraient pas réutilisées en remblais, devront être 
enlevées et transportées à l’extérieur du site.
L’entrepreneur devra également prendre en charge tous les droits de chargement et déchargement 
éventuels.
Fondations
Principe de fondations

Le type de fondations adopté est constitué de semelles filantes en maçonnerie, reposant sur un béton 
de propreté.
Forme de propreté

En fond de fouilles, pour les fondations en maçonnerie, une forme de propreté en béton de gravillons 
dosé à 150 kg/m3 de ciment, d’une épaisseur minimale de 0.05m.

LOCALISATION : Sous toutes les semelles de fondations.
Fondations en maçonnerie :

Toutes les semelles en maçonnerie destinées à recevoir les murs et autres ouvrages seront réalisés en 
maçonnerie d’aggloméré plein de 15 cm d’épaisseur posés à plat sur la grande face et transversalement 
par rapport à la longueur des agglos du mur de sous bassement. Ces agglos seront dosées à 300kg/m3 de 
ciment.

Les éléments en aggloméré de ciment plein dosé à 300kg/m3, auront une dimension de 15 cm x 20 cm x 
40 cm, et seront hourdés au mortier de ciment.

Pour tous ces ouvrages, les côtes indiquées sur les plans devront être respectées.
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LOCALISATION : Sous toutes les maçonneries porteuses du sous bassement (murs périphériques, murs 
de refend).
Maçonneries en fondation
Observation

Ces travaux comprennent toutes les maçonneries comprises entre l’arase supérieure des fondations et 
l’arase inférieure des dallettes préfabriquées de la fosse.
Cotation des plans

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que toutes les côtes extérieures ou intérieures du 
bâtiment mentionnées sur les plans sont des côtes brutes, ne tenant pas compte des enduits.
Murs de sous bassement en maçonnerie d’agglomérés

Les murs de sous bassement réalisés en maçonnerie d’agglomérés de ciment plein dosé à 300kg/m3, 
auront une dimension de 15 cm x 20 cm x 40 cm, et seront hourdés au mortier de ciment.

Il sera prévu dans les murs de soubassement de petites ouvertures rectangulaires pour faciliter les 
évacuations horizontales.

Les murs de séparation intérieurs des fosses seront revêtus d’enduit étanche pour éviter la circulation 
des liquides d’une fosse à l’autre.

LOCALISATION : Pour tous les murs du bâtiment, depuis le niveau supérieur des semelles et jusqu’au bas 
du chaînage.

Béton armé
Généralités

Les agrégats devront être propres, lavés, exempts de terre végétale et de poussière.

Le ciment prescrit pour la réalisation des ouvrages doit être du ciment CPJ35 ou CPA325, en sacs neuf.
Sont interdites les opérations suivantes :
La récupération de poussière de ciment
L’utilisation de caillot de ciment dur, dû à l’humidité des emballages de ciment ou l’âges avancé du 
produit.
L’eau de gâchage du béton doit être propre. Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la 
qualité du béton (inférieur à 15g/litre).
Les aciers pour le béton armé doivent être correctement disposés, pour assurer un enrobage minimum 
de 2,5 cm. D’autre part, les aciers pour béton devront être libre de la rouille, de la calamine, et de tout 
autre élément pouvant entamer leurs résistances initiales.
Ouvrage à réaliser
Les dallettes amovibles 
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Conformément aux indications des plans, la dalle de la fosse sera uniquement constituée de dallettes 
amovibles en béton armé, de formes et de dimensions indiquées. La réalisation de ces ouvrages 
comprend toutes sujétions d’exécution.

Lors de l’exécution de ces ouvrages, l’entrepreneur devra prévoir toutes les réservations nécessaires à la 
parfaite exécution des travaux des autres ouvrages tels que les conduits d’aération en mortier de 
ciment, les trous d’aisances etc.…….

Les faces vues des éléments en béton armé coffré devront présenter un parement « SOIGNE ». Le 
dessus des dallettes amovibles doit être rendu suffisamment lisse de manière à présenter un aspect 
« CORRECT ».

Les dallettes seront posées avec entre elles des joints de construction de 1cm qui seront bouchés par du 
mortier faible.

En ce qui concerne les dallettes à trous de défécation elles seront réalisées en observant une pente 30% 
par rapport à l’axe vertical afin de permettre l’évacuation des urines et autres liquides.

Pour tout détail, se référer aux plans techniques.

LOCALISATION : Suivant indications des plans.
Dalle de couverture

Suivant les indications des plans, la dalle de couverture sera réalisée en béton armé, de formes et de 
dimensions indiquées sur les plans. L’exécution de ces ouvrages comprend toutes sujétions d’exécution. 
La dalle sera coffrée et coulée directement sur les murs en élévation.

Les faces vues des éléments en béton armé coffré devront présenter un parement « SOIGNE ». Pour 
tout détail, se référer aux plans techniques.

Pour les dalles de couverture à réhabiliter, la face extérieure de la dalle recevra une chape de mortier 
mélangé avec de la sikalite afin d’assurer l’étanchéité de la dalle.

LOCALISATION : Suivant indications des plans.

NOTA :
En ce qui concerne les ouvrages en béton armé notamment la dalle de couverture, leur décoffrage 
n’interviendra que 21jours après leur coulage. Pour les dallettes il faudra donc attendre 21jours pour 
les mettre en place et les charger.
Il n’est pas permis les reprises de bétonnage sur un même ouvrage. Les bétons doivent donc être 
coulés en une fois.
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Toutes les opérations de mélange en vue de l’obtention des bétons ou des mortiers se feront à la 
bétonnière. En cas d’absence de ce matériel, l’Entrepreneur préparera à ses frais une aire de gâchage 
soigneusement dallée et lissée.

Maçonneries en élévation
Maçonnerie en blocs de ciment plein de 10 cm d’épaisseur

Maçonnerie en blocs d’agglomérés de ciment dosé à 300 kg/m3, de dimension 10cm x 20cm x 40cm, 
hourdés au mortier et utilisés pour les élévations des cloisons des cabines des latrines.

Ce type de maçonnerie se trouvera également au niveau des acrotères qui s’exécuteront sur une 
hauteur de 11cm.

LOCALISATION : Voir indications des plans.
Maçonnerie en blocs de ciment plein de 15 cm d’épaisseur

Maçonnerie en blocs d’agglomérés de ciment dosée à 300 kg/m3 de dimension 15 x 20 x 40 cm, hourdés 
au mortier de ciment et utilisés pour les murs extérieurs des cabines

LOCALISATION : Suivant indications des plans.

Maçonnerie pour forme de marche

Il est prévu devant les cabines une marche en maçonnerie dosée à 250 Kg/m3 de ciment, de hauteur 15 
cm, enterré de 5 cm par rapport au terrain naturel comme l’indique les plans.

NB : Tous les blocs en agglomérés ne seront utilisés que 14 jours après la date de leur fabrication. 
Pendant cette période, il est indispensable de procéder à l’arrosage journalier de ces agglos.

Chapes et enduits
Chape en mortier de ciment

Une Chape en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 de ciment dressée et lissée sera exécutée à l’intérieur 
des cabines et sur la dalle pleine de couverture. Elle aura une d’épaisseur de 3 cm. Dans les cabines des 
latrines, cette chape recevra une couche d’usure qui sera lissée à la barbotine et bouchardé.

LOCALISATION : Sur tous les sols des cabines et sur la dalle pleine de couverture.
Enduits en mortier de ciment

Un enduit dressé et finement taloché en mortier de 1,5 cm d’épaisseur uniforme, dosé à 350kg/m3 de 
ciment sera exécuté sur toutes les parois en maçonnerie et les parois des éléments en béton. Ce 
revêtement en maçonnerie se fera sur une couche d’accrochage (le gobétics) d’épaisseur 3 mm
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NOTA : le sable destiné à l’exécution des enduits devra être tamisé pour donner une granularité 
correcte aux enduits

LOCALISATION : Pour tous les parements de maçonnerie, intérieure comme extérieure les parois des 
éléments en béton ainsi que sur le soubassement du bâtiment sur au moins 10 cm en dessous du terrain 
définitif.
Travaux divers
Construction de conduite d’aération

L’Entrepreneur aura également pour tâche la construction de conduites d’aération qui serviront au 
dégagement partiel des gaz des fosses. Ainsi chaque fosse sera équipée de sa conduite.

Les conduites seront réalisées à partir d’un moule spécial suivant un plan fourni à l’Entrepreneur. 

L’extrémité supérieure des conduites sera recouverte de grillage poulailler d’une maille le plus petit 
possible résistant aux intempéries ; afin d’éviter la pénétration de tout autre objet dans les fosses. Le 
modèle de ce grillage sera présenté à l’Entrepreneur.

LOCALISATION : Suivant indications des plans.
Réalisation de trous d’aisance

Les trous d’aisance ou de défécation seront réalisés au cours du coulage des dallettes en Béton armé. 
Chaque fosse sera équipée de deux trous d’aisance alternativement utilisable. Les trous seront exécutés 
à partir d’un moule spécial dont le modèle sera présenté à l’Entrepreneur.

LOCALISATION : Suivant indications des plans.

Réalisation d’un siège approprié d’une hauteur de 26 cm, sur le trou d’aisance pour faciliter la 
défécation en béton non armé, béton simple ou maigre
Construction d’un mur d’intimité

L’Entrepreneur devra également faire la construction d’un mur d’intimité, juste devant la porte à 
environ 1,50 m.

La hauteur de ce mur est de 2,00m, côte prise par rapport au terrain naturel. Le mur s’étendra sur toute 
la longueur des cabines. Ce mur a pour but de masquer les portes. 

La côte du fond de fouille pour l’implantation du mur sera à –0,40m du Terrain naturel.

Les murs seront érigés entre des poteaux dont le nombre variera en fonction du nombre de cabine que 
comportent les modules.
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trois (3) poteaux pour quatre (4) cabines
deux (2) poteaux pour trois (03) cabines

Tertre

Il sera mis en place une couche de terre bien compactée (appelée tertre) de 2.00 m de largeur tout autour 
de la latrine jusqu’à la hauteur des dallettes des fosses. Le rôle de ce tertre est d’empêcher les eaux de 
ruissellement de couler vers la fosse. Ce tertre se fera avec le déblai de l'excavation de la fosse.

LOCALISATION : Suivant indications des plans.
ANNEXE A LA MACONNERIE-BETON :
    Tableau N°1 : des dosages des bétons

DOSAGES
Type de béton

Ciment Sable Gravier Eau

Béton de propreté dosé à 150kg/m3 1 paquet 2 brouettes 4 brouettes 50 litres

Béton dosé à 350 Kg/m3

(dallettes, dalle pleine de 
couverture)

1 paquet 1brouettes 2brouettes 25 litres

Tableau N°2 : des dosages mortiers

Type de mortier Dosage

Ciment Sable Eau

Mortier dosé à 300kg/m3

(brique, hourdage,)
1 paquet 3,5 brouettes 35 litres

Mortier dosé à 350Kg/m3

(Enduits et chapes)
1 paquet 3 brouettes 30 litres

Mortier dosé à 400Kg/m3

(Claustras)
1 paquet 2,5 brouettes 25 litres

NB : Les caractéristiques demandées pour les agrégats sont les suivantes :

Pour le sable : 
Plage granulométrique : 0,08 à 2,5mm
Nature le plus quartzite possible
Pour le gravier : 
Plage granulométrique : 5 à 15mm
Nature le gravier roulé, le graveleux latéritique, le concassé sédimentaire ou volcanique.
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Etanchéité
L’entrepreneur prendra ses précautions afin d’éviter tous les risques d’infiltration d’eau.

La couverture prévue pour les modules sera réalisée par une dalle en béton armé :
Type : dalle terrasse non accessible à la circulation de personnes y étant réduite à l’entretien.
Pente : 5%
Menuiseries métalliques
Protection des pièces en métal

Toutes pièces en métal utilisés seront protégées par lasurage en couches.
Protection des ouvrages

L’entrepreneur du présent lot devra assurer, à ses frais, la protection de tous ces ouvrages pendant la 
durée des travaux. A cet effet, il devra fournir les protections nécessaires et sera tenu responsable de 
leur conservation jusqu'à l’exécution des travaux. 
Les ouvrages avec éclats, épaufrures ou autres défauts analogues seront rigoureusement refusés.

L’entrepreneur vérifiera également toutes les quincailleries prévues pour s’assurer de leur parfait état 
de fonctionnement.
Entretien des ouvrages

Au cas où, au cours de la période de garantie, des défectuosités apparaîtraient, et notamment le 
gauchissement des huisseries, portes, bâtis, l’entrepreneur devra remédier à ses frais aux inconvénients 
signalés. Il devra également, chaque fois qu’il sera sollicité, donner aux portes tous les jeux qui seraient 
nécessaires.
Portes métalliques

Les portes des cabines seront métalliques avec cadenas.
Quincaillerie
Paumelles

Trois (3) paumelles de 110 mm de hauteur miniaturées.
Verrous

L’Entrepreneur devra la fourniture et la pose de 2 Verrous à encastrer, pour chaque porte à un vantail 
compris tous accessoires et tringlerie.

Ces deux verrous seront placés sur les portes, à l’extérieur et à l’intérieur des cabines. Ils seront placés à 
une hauteur de 0,90m par rapport au sol fini des cabines.
Dispositif de lavage des mains
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Le dispositif appelé lave-mains est doit être un modèle mobile à support métallique avec un plastique 
muni de robinet pour la conservation de l’eau et un second plastique pour la récupération des eaux de 
lavage.
Le support sera encastré dans le sol à la hauteur d’un agglo pris dans le sens longitudinal.

Le réservoir d’eau est en béton, muni d’un robinet et d’un porte-savon. 

Il est prévu sous le robinet une aire d’infiltration des eaux de lavage. (Voir le schéma du dispositif de 
lave main en annexe).

Vidange des fosses
La vidange des latrines sera manuelle. La vidange consiste à vider « manuellement » la fosse des latrines. 
Les latrines VIP sont des latrines où dans les fosses les boues peuvent être liquides ou compactes.
Pour que la vidange se fasse sans dangers pour les usagers de l’école, l’entrepreneur doit faire recours à 
des vidangeurs manuels formés. Mis à part le fait que les vidangeurs doivent se munir des équipements 
de protection nécessaires et des équipements de travail adéquat, les opérations suivantes doivent être 
respectées pour la latrine à vidanger :

• Réaliser à l’arrière de la latrine à une distance d’environ 2 m une tranchée de longueur 5 m, de 
largeur 2 m et d’une profondeur de 1,20 m pour recevoir la boue qui proviendra des fosses 

• Déposer les dallettes amovibles délicatement à proximité de la latrine car elles seront encore 
posées à la fin de l’opération ;

• Remonter les boues à la surface avec du matériel approprié et les déverser dans la tranchée 
préalablement réaliser : les vidangeurs seront confrontés à deux situations : dans le cas d'une 
fosse humide, ils vont s’aider d'un seau afin de vider les excrétas, en revanche lorsque la fosse 
est sèche, les boues sont alors compactes et il peut s’avérer nécessaire d'utiliser une pelle afin 
de décoller les matières et les faire remonter à la surface ;

• Couvrir les boues avec une couche de cendre ou de sciure de bois sur au moins 5cm d’épaisseur, 
couvrir ensuite avec des sacs de jute ou d’engrais

• Fermer la tranchée une fois l’opération achevée avec le déblai issu de la fouille de la tranchée et 
soigneusement stocké à un endroit proche de la tranchée ;

• Bien délimiter l’emprise de la tranchée
• Poser soigneusement les dallettes amovibles en mettant entre elles des joints de construction 

de 1cm qui seront bouchés par du mortier faible.
NB : Les vidangeurs doivent prendre le soin de soutirer des boues les objets non biodégradables que 
les usagers des latrines ont pu jeter dans les fosses. 
L’entrepreneur devra faire certifier la vidange par le contrôleur en présence du représentant du 
directeur de l’école ou son représentant, un membre APE  et un élu local (avec un procès-verbal) avant 
la fermeture des fosses.

Mises aux normes d’une cabine pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
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Les modules de latrines ne disposant pas de cabines pour les PMR, doivent faire l’objet d’une mise aux 
normes pour PMR. Une cabine parmi les extrêmes serait choisie et va faire l’objet d’un aménagement 
spécifique pour les PMR. Il s’agit notamment de l’installation des rampes d’accès, des accoudoirs dans 
les cabines, et des cuvettes pour les PMR.

Aménagement d’une cabine GHM
La cabine GHM sera réalisée par jumelage de deux cabines existantes avec les aménagements 
spécifiques ci-après :

• Un pot (WC) de défécation en béton muni de Sato pan ;
• Un lavabo sur pied pour laver les linges ;
• Une étagère ;
• Un robinet de puisage ;
• Raccordement au réseau d’eau existant
• Une poubelle ;
• Un siphon de sol évacue les eaux usées après lavage de la cabine.
• Un Puisard de récupération pour l’infiltration des eaux de lavage de diamètre 1,2m et 5m de 

profondeur
• Carreau grès cérame au sol
• Carreaux faïence au mur jusqu’au-dessus du chainage haut
• Raccordement au réseau d’eau existant

Dans le cas d’un bloc à trois cabines il s’agira de compléter une cabine supplémentaire aux dimensions 
fournies par le bureau de contrôle et Helvetas et suivant les plans types standards. Ce prix prendra en 
compte la totalité des travaux d’aménagement et d’équipement de la cabine de gestion de l'hygiène 
menstruelle conformément aux spécifications techniques y compris raccordement au réseau d'eau et 
toutes sujétions (gros œuvre complet de la fondation jusqu'à la dalle, finition tout corps d'état compris, 
puisard, raccordement au réseau d'eau et tous autres travaux)
Ecriteau :
Inscription d'écriteau sur l'ouvrage. Le contenu de l’écriteau doit être validé par Helvetas.
Le bloc à affecter aux filles sera choisi avec l’appui des enseignants 
Le bloc pour fille portera la mention : bloc pour filles avec cabine pour la Gestion de l'hygiène 
menstruelle (GHM)
Le bloc des garçons portera la mention : bloc pour garçons

2.2 Lavoirs-puisards

Le lavoir est une aire rectangulaire aménagée, construite sur un léger décapage de 10 à 15 cm sur une 
surface de 6m X 2,5m. Elle est délimitée par un muret carré de 2m de côté. Ce muret est fait de deux 
couches de maçonnerie en agglos pleins de 15cm érigé sur un gros béton de 10cm d’épaisseur dont une 
enterrée. Il est enduit sur les murs extérieurs. L’intérieur de l’aire de lavage est recouvert de carreaux 
anti-dérappant au sol du lavoir et aux abords avec une pente vers le siphon de sol.
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Le lavoir est alimenté par une connexion d’eau reliée à la source principale du centre de santé. Deux 
potelets encadrent le muret de puisage.   Les carreaux faïences sont posés sur le muret de puisage, muni 
d’un robinet d'arrêt et de puisage de qualité. 

Le dallage en béton de 10cm d’épaisseur est lissé à la barbotine 

Le lavoir est raccordé à un puisard de diamètre extérieur 2 mètres et de profondeur 3 mètres y compris 
dalle de couverture. 

Le puisard reçoit les eaux usées (du lavoir) et permet une infiltration dans le sol. Les parois des puisards 
et de la fosse doivent être protégés par des murs en agglos pleins de 15 cm d’épaisseur sur toute la 
profondeur érigée sur une fondation en gros béton de 20cm d’épaisseur. Le tuyau d’évacuation  en PVC 
du lavoir vers le puisard est un tuyaux pression de 110 de diamètre. Il pénètre dans la fosse d’au moins 
10cm.

.

CONTROLE DES TRAVAUX 
Généralités
La surveillance et le contrôle des travaux seront assurés par des représentants dûment habilités par le 
Bureau d’Etudes et Contrôle. Les services techniques de la Mairie assureront un suivi de proximité. 
L’ingénieur du projet Nim’Dora assurera la supervision des travaux.
L’entrepreneur a obligation de suivre tout ordre de service écrit ou donné verbalement par le 
contrôleur ou l’ingénieur du projet sur le chantier, avec confirmation écrite, pour la bonne exécution 
des travaux, selon les indications spécifiées dans son offre. 
L’entrepreneur devra posséder en permanence sur le chantier un exemplaire des prescriptions 
techniques.

Réception technique :
La réception technique est tenue lorsque le Contrôleur des travaux et l’Entreprise 
considèrent que les travaux sont achevés sur tout ou une partie des chantiers. Les réceptions 
techniques pourront se faire progressivement, à mesure que les différents chantiers sont 
achevés (réceptions techniques partielles). Lors de la réception technique, le Contrôleur des 
travaux et l’Entreprise identifient et formulent les réserves, consignées dans une fiche de 
réception technique (modèle projet). L’Entreprise a un délai de 15 jours pour lever les 
réserves sur chaque chantier, suite à quoi le Contrôleur vérifiera sur place la levée effective 
des réserves.

Les ouvrages doivent être entièrement conformes au cahier des clauses techniques 
particulières, aux plans types, aux autres exigences contractuelles et normes, et aux 
meilleures pratiques du domaine.
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Une fois la levée des réserves constatées par le Contrôleur, le PV de réception technique sera 
signé par les parties concernées sous la supervision du Contrôleur (modèle projet) et 
l’Entreprise demandera au Contrôleur la réception provisoire.

Réception provisoire des travaux
A la fin des travaux et sur demande de l’entrepreneur il sera procédé à un constat d’achèvement des 
travaux par le bureau de contrôle et éventuellement en présence du représentant de Helvetas. La 
réception provisoire sera effectuée après la levée des réserves du constat d’achèvement en présence 
de toutes les parties. Elle sera notifiée à l’entreprise par le Commanditaire et fera l’objet d’un procès-
verbal.

Les opérations préalables à la réception comportent :
• La reconnaissance des ouvrages exécutés dans les règles de l’art et 

conformément aux prescriptions du Marché,
• La constatation de l’exécution par l’Entrepreneur, dans les règles de l’art et 

conformément aux prescriptions du Marché,
• La constatation éventuelle de l’inexécution de prestations prévues au marché,
• La constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la 

remise en état des terrains et des lieux,
• Les constatations relatives à l’achèvement des travaux,
• Les essais de fonctionnement des équipements et des installations,
• La fourniture des plans de récolement,
• La vérification de tous les détails d’exécution et d’installation.

 Réception définitive
La réception définitive des ouvrages sera prononcée à l’expiration du délai de garantie d’un an, après 
réparation de malfaçons et/ou anomalies non imputables à l’usure normale suite à la pré-visite 
effectuée par le bureau de contrôle en présence du représentant de l’entrepreneur.
Il ne sera pas procédé à un essai particulier pour la réception définitive, mais à un test de l’équipement 
d’exploitation en place et à une enquête auprès du bénéficiaire pour s’assurer du bon fonctionnement 
de l’ouvrage au cours de l’année écoulée.
En cas de dégâts ou de dégradations constatées ou si des conditions de fonctionnement inférieures à 
celles de la réception provisoire étaient constatées du fait d’une malfaçon dans la réalisation ou de la 
qualité des équipements, l’Entrepreneur serait dans l’obligation de rétablir les caractéristiques initiales 
allant jusqu’à la reconstruction entière et totale des ouvrages au besoin et entièrement à ses frais 
quelle que soit la durée nécessaire. Il supportera aussi les frais de toutes les investigations nécessaires 
dans ce cas
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ANNEXES

PROPOSITION TECHNIQUE -Formulaires types

LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

À :
HELVETAS Swiss Intercooperation-Bénin/ Projet Nim’Dora-Consortium

Madame/Monsieur,

Nous soussignés [insérer nom et prénom], avons l’honneur de vous proposer nos prestations, à titre de 
consultant, pour [titre de la mission] conformément à votre demande de propositions en date du [date] 
et à notre proposition. Nous vous soumettons par la présente notre proposition, qui comprend cette 
proposition technique sous enveloppe séparée.

Nous vous soumettons notre proposition en association avec : [insérer une liste comportant le nom 
complet et l’adresse de chaque consultant associé]2

Nous déclarons par la présente que toutes les informations et déclarations contenues dans la présente 
lettre sont authentiques et nous acceptons que toute déclaration erronée y apparaissant puisse entraîner 
notre exclusion.

Notre candidature, ainsi que celle des sous-traitants ou associés intervenant en rapport avec une 
quelconque partie du marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion de l’alinéa 4.2 des 
instructions aux soumissionnaires.

Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêts définie à l’alinéa 2.1 des instructions 
aux candidats.

Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque 
titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, 
directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter les 

2 [Supprimer si aucune association n’est envisagée]
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dispositions du code d’éthique et de déontologie dans la commande publique en République du Bénin 
comme en atteste le formulaire d’engagement joint à notre proposition technique, signé par nos soins.

Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la proposition, c’est-à-dire avant l’échéance 
indiquée au paragraphe 6 des Données particulières, nous nous engageons à négocier sur la base du 
personnel proposé ici. Notre proposition a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications 
résultant des négociations.

Si notre proposition est retenue, nous nous engageons à commencer la prestation dès réception d’un 
ordre de service. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité : [complète et initiales] __________________________
Nom et titre du signataire : __________________________________________________
Nom et adresse du cabinet:______________________________________
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DESCRIPTION DE LA CONCEPTION, DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR 
ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition 
technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (5 pages maximum, y compris les tableaux 
et graphiques) divisée en trois chapitres :

a) Conception technique et méthodologie,
b) Plan de travail,
c) Organisation et personnel

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière 
dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour 
exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief 
les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour 
ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa 
compatibilité avec la conception proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la 
mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations 
intermédiaires de HELVETAS) et les dates de présentation des rapports Le plan de travail proposé doit être 
compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été 
compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris 
les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le 
calendrier du personnel, doit être compatible avec le programme de Travail. 

c) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de 
votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable 
et une liste du personnel clé et d’appui proposé.
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COMPOSITION DE L’EQUIPE ET RESPONSABILITES DE SES MEMBRES 

Personnel technique/de gestion

Noms et 
prénoms 

Cabinet / Consultant Spécialisation Poste Tâche
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MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL PROPOSE

1. Poste [un seul candidat par poste]

2. Nom du candidat [indiquer le nom de la société proposant le personnel]

3. Nom de l’employé [nom complet]

4. Date de naissance ___________________ Nationalité 

5. Education [Indiquer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé ainsi que les 
noms des institutions fréquentées, les diplômes obtenus et les dates auxquelles ils l’ont été]     

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels 

7. Autres formations [Indiquer toute autre formation reçue depuis 5 ci-dessus]

8. Pays où l’employé a travaillé [Donner la liste des pays ou l’employé a travaillé au cours des 10 
dernières années] :

9. Langues : [Indiquer pour chacune le degré de connaissance : bon, moyen, médiocre pour ce qui est de la 
langue parlée, lue et écrite]

10. Expérience professionnelle : [En commençant par son poste actuel, donner la liste par ordre 
chronologique inverse de tous les emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études. Pour chaque 
emploi (voir le formulaire ci-dessous), donner les dates, le nom de l’employeur et le poste occupé.]
Depuis [année] _______ jusqu’à [année]___________
Employeur :__________________
Poste : ____

11. Détail des tâches exécutées 12. Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa compétence
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[Indiquer toutes les tâches 
exécutées pour chaque mission]

[Donner notamment les informations suivantes qui illustrent au 
mieux la compétence professionnelle de l’employé pour les tâches 
mentionnées au point 11]

Nom du projet ou de la mission : ____________________

Année : ______________                     _____ 
   
Lieu : __________________                     ___

Principales caractéristiques du projet : ____________
                         
Poste : ____________                     ________     

Activités : ______                     ___________

12 Attestation :

Je soussigné [indiquer nom et Prénom], certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus 
rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J’accepte que 
toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j’ai été 
engagé. Je confirme que j’ai donné accord à la firme [insérer le nom] afin de proposer ma candidature pour 
la mission de [insérer l’identification de la mission ou du poste]

Date : 
[Signature de l’employé et du représentant habilité du candidat] Jour/mois/année
ou

Nom du représentant habilité : 

Joindre une copie certifiée conforme de la pièce d’identité du candidat proposé ;

L’attributaire du marché pourrait être amené à subir la rigueur de la loi en cas de   présentation 
de fausses pièces dans son offre.
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ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE
 

Nous soussigné [Insérer le nom du soumissionnaire], ci-après dénommé « le Soumissionnaire » :
* Attestons avoir pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les 

conflits d’intérêt, la répression de l’enrichissement illicite, l’éthique professionnelle et tous autres 
actes similaires prévus au code d’éthique et de déontologie dans la commande publique en 
République du Bénin et prenons solennellement l’engagement de les respecter sous peine de 
subir les sanctions prévues à cet effet.

* Déclarons sur l’honneur n’avoir pratiqué dans le cadre du présent marché, aucune collusion avec 
d’autres soumissionnaires en vue de présenter des offres dont les montants seraient 
anormalement élevés.

* Nous engageons, en notre nom propre, au nom de notre société et de nos préposés, [Insérer, en 
cas de sous-traitance : « ainsi qu’au nom de nos sous-traitants »], à nous abstenir de toute 
pratique liée à la corruption active et ou passive dans le cadre de ce marché.

* Nous engageons personnellement et engageons notre société ainsi que nos préposés, [Insérer, en 
cas de sous-traitance : « ainsi qu’au nom de nos sous-traitants »], à communiquer par écrit à 
HELVETAS et ce, en toute bonne foi : 

o Tout incident remettant en cause, de quelque manière que ce soit, l’exécution du présent 
marché ;

o L’existence d’un éventuel conflit d’intérêt.
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PROPOSITION FINANCIERE - formulaires types

LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANCIERE

[Lieu, date]

À :
 HELVETAS Swiss Intercooperation Bénin/ Projet Nimdora-Consortium 
Madame/Monsieur,

Nous soussignés [insérer nom et prénom], avons l’honneur de vous proposer nos prestations, à titre de 
consultant, pour [titre de la mission] conformément à votre demande de propositions en date du [date] 
et à notre proposition technique. Vous trouverez ci-joint notre proposition financière qui s’élève à 
[montant en lettres et en chiffres]1, toutes taxes comprises.
Notre proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la 
négociation du marché, jusqu’à l’expiration du délai de validité de la proposition, c’est-à-dire jusqu’à 
l’échéance stipulée au paragraphe 6 des Données particulières.
Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque 
titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, 
directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter les 
dispositions du code d’éthique et de déontologie dans la commande publique en République du Bénin 
comme en atteste le formulaire d’engagement joint à notre proposition technique signé par nos soins.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :   _________________________________________
Nom et titre du signataire :  ________________________________________________
Nom et adresse du consultant :  ____________________________________________
Adresse :   ____________________________________________________________

1 Les montants doivent correspondre aux montants indiqués dans le coût total de la proposition financière du 
formulaire FIN-2.
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 Formulaire d’information sur le soumissionnaire

Date :

1. Nom légal de la société :

2. Enregistrement valide de la société ainsi que sa catégorie et son année d’enregistrement :

3. Adresse légale de la société :

 Informations sur le représentant autorisé de la société : 
Nom : 
Adresse : 
Numéros de téléphone/fax : 
Adresse e-mail :

5. Vous trouverez ci-joint des copies des documents originaux des statuts constitutifs ou de 
l’enregistrement de la société nommée en 1, ci-dessus

Remarque : 
-  L’absence d’enregistrement entraîne l’exclusion de l’entreprise. 
- Une autorisation écrite doit être jointe à cette fiche. 

Signature autorisée et contraignante : ____________________ 

Nom et fonction du signataire : ___________________________________________ 

Date de signature : _____/____/___
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Bordereau des prix unitaires (BPU)

TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN BLOC DE LATRINES

CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° DESIGNATION UNITE
PRIX UNITAIRES 

EN CHIFFRES
PRIX UNITAIRE 

EN LETTRES

1
Dépose des dallettes amovibles, vidange de 
la fosse, correction des fissures, enduit sur 
parois 

ff   

2
Réalisation de conduites d'aération en 
maçonnerie

ff   

3
Réhabilitation des colonnes de conduites 
d'aération en maçonnerie

u   

4
Réalisation et pose de nouvelles dallettes 
amovibles

u   

5
Réalisation et pose de nouvelles dallettes de 
défécation

u   

6
Réalisation des perrons y compris rampe 
d'accès aux PMR

ml   

7

Construction de mur d'intimité jusqu'à 
hauteur du chaînage haut y compris 
fondations, enduit au mortier de sable-
ciment et badigeonnage et toutes sujétions

ml   

8
Réalisation d'une forme de dallage entre le 
corps de l'ouvrage et le mur d'intimité

m2   

9

Réalisation de la chape pour renforcer 
l'étanchéité de la dalle couverture y compris 
reprise complète ou rehaussement de 
l'acrotère

m2   

10

Correction des fissures sur l'ouvrage et 
badigeonnage des murs intérieurs et 
extérieurs y compris acrotère et toutes 
sujétions

m2   
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11
Renforcement des portes métalliques y 
compris serrures et toutes sujétions

u   

12
Réalisation et pose d'une porte métallique y 
compris serrures et toutes sujétions

u   

13
Peinture à huile sur portes métalliques et 
toutes sujétions

m2   

14
Fourniture de dispositif de lavage des mains 
mobile avec support métallique, réservoirs 
et récipient de collecte d'eaux usées

u   

15
Mise aux normes de l'intérieur d'une cabine 
pour personne à mobilité réduite

ff   

16 Réalisation des réceptacles d'eaux pluviales u   

17
Fourniture de remblai pour renforcement 
du pourtour de l'ouvrage

ff   

18

Aménagement de cabine pour la gestion de 
l'hygiène menstruelles conformément aux 
spécifications techniques y compris 
raccordement au réseau d'eau et toutes 
sujétions

ff   

18
Inscription d'écriteau sur l'ouvrage y 
compris suivant le modèle fourni par 
Helvetas

ff   
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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA REHABILITATION D’UN BLOC DE LATRINES
N° DESIGNATION UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE MONTANT

1
Dépose des dallettes amovibles, 
vidange de la fosse, correction des 
fissures, enduit sur parois 

ff 1,00  0    

2
Réalisation de conduites d'aération 
en maçonnerie

ff 0,00  0    

3
Réhabilitation des colonnes de 
conduites d'aération en 
maçonnerie

u 4,00  0    

4
Réalisation et pose de nouvelles 
dallettes amovibles

u 4,00  0    

5
Réalisation et pose de nouvelles 
dallettes de défécation

u 4,00  0    

6
Réalisation des perrons y compris 
rampe d'accès aux PMR

ml 4,20  0    

7

Construction de mur d'intimité 
jusqu'à hauteur du chaînage haut y 
compris fondations, enduit au 
mortier de sable-ciment et 
badigeonnage et toutes sujétions

ml 5,20  0    

8
Réalisation d'une forme de dallage 
entre le corps de l'ouvrage et le 
mur d'intimité

m2 10,40  0    

9

Réalisation de la chape pour 
renforcer l'étanchéité de la dalle 
couverture y compris reprise 
complète ou rehaussement de 
l'acrotère

m2 14,44  0    

10

Correction des fissures sur 
l'ouvrage et badigeonnage des 
murs intérieurs et extérieurs y 
compris acrotère et toutes 
sujétions

m2 64,86  0    
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11
Renforcement des portes 
métalliques y compris serrures et 
toutes sujétions

u 0,00  0    

12
Réalisation et pose d'une porte 
métallique y compris serrures et 
toutes sujétions

u 4,00  0    

13
Peinture à huile sur portes 
métalliques et toutes sujétions

m2 11,20  0    

14

Fourniture de dispositif de lavage 
des mains mobile avec support 
métallique, réservoirs et récipient 
de collecte d'eaux usées

u 1,00  0    

15
Mise aux normes de l'intérieur 
d'une cabine pour personne à 
mobilité réduite

ff 1,00  0    

16
Réalisation des réceptacles d'eaux 
pluviales

u 2,00  0    

17
Fourniture de remblai pour 
renforcement du pourtour de 
l'ouvrage

ff 1,00  0    

18

Aménagement de cabine pour la 
gestion de l'hygiène menstruelles 
conformément aux spécifications 
techniques y compris raccordement 
au réseau d'eau et toutes sujétions

ff 1,00  0    

18
Inscription d'écriteau sur l'ouvrage 
y compris suivant le modèle fourni 
par Helvetas

ff 1,00  0    

TOTAL 0    
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Bordereau de prix unitaire (Lavoir-puisard)

REALISATION DE LAVOIR- PUISARD DE DIMENSION 6 m X 2,5 m

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

N° DESIGNATION DES PRIX U QTE PU MONTANT

100 IMPLANTATION     

101 Installation de chantier FF   

102 Implantation FF   

103 Nettoyage, repliement FF   

     

200 TERRASSEMENTS    

201 Fouilles en trous et en rigoles m3   

202 Remblais provenant des fouilles m3   

203 Remblais en terre d'apport et compactage m3   

     

300 MACONNERIE - BETONS    

301 Béton armé dosé à 250kg/ m3 pour fondations m3   

302 Béton dosé à 250kg/m3 pour forme de dallage     m3   

303
Béton dosé à 350kg/m3 pour deux potelets encadrant 
le muret de puisage     m3   

304
Mur de soubassement en agglos pleins de 15 y 
compris muret de pose de robinets m2   

     

400 PLOMBERIE    

401

Construction de puisard de diamètre extérieur 2 
mètres et de profondeur 3 mètres y compris dalle de 
couverture U   

402
Fourniture et pose de tuyau PVC d'évacation d'eau du 
lavoir vers le puisard en tuyaux pression de 110 U   

403
Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation en 
tuyaux pression FF   

404
Fourniture et pose de robinet d'arrêt et de puisage de 
qualité FF   

405 Fourniture et pose de siphon U   

     



56

500 ENDUIT-REVETEMENT    

501 Enduits sur murs extérieurs m2   

502
Fourniture et pose de carreaux anti-dérappant au sol 
du lavoir et aux abord m2   

503
Fourniture et pose de carreaux faeïnces sur muret de 
puisage m2   

                    Date
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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF

REALISATION D’UN ? LAVOIR- PUISARD DE DIMENSION 6 m X 2,5 m

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 

N° DESIGNATION DES PRIX U QTE PU MONTANT

100 IMPLANTATION     

101 Installation de chantier FF 1   

102 Implantation FF 1   

103 Nettoyage, repliement FF 1   

 Total 100     

      

200 TERRASSEMENTS     

201 Fouilles en trous et en rigoles m3 3,40   

202 Remblais provenant des fouilles m3 1,13   

203 Remblais en terre d'apport et compactage m3 3,75   

 Total 200     

      

300 MACONNERIE - BETONS     

301 Béton armé dosé à 250kg/ m3 pour fondations m3 0,85   

302 Béton dosé à 250kg/m3 pour forme de dallage     m3 1,20   

303
Béton dosé à 350kg/m3 pour deux potelets encadrant 
le muret de puisage     m3 0,12   

304
Mur de soubassement en agglos pleins de 15 y 
compris muret de pose de robinets m2 12,00   

 Total 300     

      

400 PLOMBERIE     

401

Construction de puisard de diamètre extérieur 2 
mètres et de profondeur 3 mètres y compris dalle de 
couverture U 1,00   

402
Fourniture et pose de tuyau PVC d'évacation d'eau du 
lavoir vers le puisard en tuyaux pression de 110 U 1,00   

403
Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation en 
tuyaux pression FF 1,00   
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404
Fourniture et pose de robinet d'arrêt et de puisage de 
qualité FF 1,00   

405 Fourniture et pose de siphon U 1,00   

 TOTAL    400     

      

500 ENDUIT-REVETEMENT     

501 Enduits sur murs extérieurs m2 6,80   

502
Fourniture et pose de carreaux anti-dérappant au sol 
du lavoir et aux abord m2 15,00   

503
Fourniture et pose de carreaux faeïnces sur muret de 
puisage m2 3,00   

 Total 500     
      

TOTAL FCFA HTVA POUR UN LAVOIR-PUISARD   0

TOTAL FCFA HTVA  POUR …... LAVOIR-PUISARDS   0

 Arrêté le présent devis à la somme de …............................... (….........) francs CFA hors taxes 

                    Date
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